
 
สถานะการจัดซื้อจัดจา้งตามแผนจัดหาพัสดุหลักปี 2565 

 

พัสดุ 

วงเงินที่ได้รับ 
ความเห็นชอบ 

จาก ครม. 
(ล้านบาท) 

ด าเนินการ
ประกาศแล้ว 

ในไตรมาส 4/64 
(ล้านบาท) 

ด าเนินการ
ประกาศแล้ว 

ในไตรมาส 1/65 
(ล้านบาท) 

ด าเนินการ
ประกาศแล้ว 

ในไตรมาส 2/65 
(ล้านบาท) 

ด าเนินการ
ประกาศแล้ว 

ในไตรมาส 3/65 
(ล้านบาท) 

ด าเนินการ
ประกาศแล้ว 

ในไตรมาส 4/65 
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

หม้อแปลง 928.834 - - 18.034 910.800 - -   
มิเตอร์ 435.886 - 7.369 52.290 47.728 - 328.500 - ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 17 มี.ค. 2565 

ยกเลิกการจัดหามิเตอร์ (E) จ านวน 219,000 
เคร่ือง วงเงิน 328.500 ลา้นบาท และจัดสรร
วงเงินงบประมาณให้ กฟข. ตา่งๆ จัดซ้ือ 
จ านวน 125,600 เคร่ือง รวมเป็นเงิน 
188.400 ล้านบาท  ท าให้มีวงเงินคงเหลือ
จากการจัดสรร จ านวน 140.100 ล้านบาท 
โอนคืนให้ ฝงป. เพื่อพิจารณาใชง้บประมาณ
ต่อไป 

ดรอพเอาท ์ 173.532 - 57.426 116.106 - - -  
ล่อฟ้า 88.478 - 14.520 73.958 - - -   
คาปาซิเตอร ์ 103.745 - - 32.739 - - 71.005 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบปรับเปลีย่น

ปริมาณการจัดหาพัสดุ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใชง้านของ กฟข. 

ลูกถว้ย 1,313.341 - 687.248 594.726 - - 31.367 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัหา 
สายไฟ 2,750.706 24.946 2,291.005 434.755 - - -  
อลูมิเนียมอินกอท 1,459.949 - 902.501 557.448 - - -  
สวิตช ์ 395.692 - - 248.702 - - 146.990 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัหา 
รีโคลสเซอร ์ 164.213 - - - 46.425 - 117.788 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัหา 

รวม 7,814.376 24.946 3,960.069 2,128.758 1,004.953 - 695.650  
 

 
 



สถานะการจัดซื้อจัดจา้งตามแผนจัดหาพัสดุหลักปี 2565 
 

พัสดุ 

วงเงินที่ได้รับ 
ความเห็นชอบ 

จาก ครม. 
(ล้านบาท) 

จัดท าสัญญาแล้ว 
ในไตรมาส 1/65 

(ล้านบาท) 

จัดท าสัญญาแล้ว 
ในไตรมาส 2/65 

(ล้านบาท) 

จัดท าสัญญาแล้ว 
ในไตรมาส 3/65 

(ล้านบาท) 

จัดท าสัญญาแล้ว 
ในไตรมาส 4/65 

(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

หม้อแปลง 928.834 - - - 191.260 737.574 - อยู่ระหว่างจดัท าประกาศผลผู้ชนะประกวด
ราคา/จดัท าหนังสือแจง้ลงนามในสัญญา 

มิเตอร์ 435.886 - 7.369 - - 428.517 - ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 17 มี.ค.2565  
ยกเลิกการจัดหา  Meter(E) Watthour 1 P 
5(100) A O/D BLE จ านวน 219,000 
เคร่ือง  วงเงิน 328.500 ล้านบาท และ
จัดสรรวงเงินให ้กฟข.ตา่งๆ จดัซ้ือแทน 
จ านวน 125,600 เคร่ือง รวมเป็นเงิน 
188.400 ล้านบาท ท าให้มีวงเงินคงเหลือ
จากการจัดสรร จ านวน 140.100 ล้านบาท 
โอนคืนให้ ฝงป. เพื่อพิจารณาใชง้บประมาณ
ต่อไป 
- อยู่ระหว่างจดัท าประกาศผลผู้ชนะประกวด
ราคา/จดัท าหนังสือแจง้ลงนามในสัญญา 

ดรอพเอาท ์ 173.532 - - 173.532 - -  
ล่อฟ้า 88.478 - - 57.121 31.357 -  
คาปาซิเตอร์ 103.745 - - - - 103.745 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบปรับเปลีย่น

ปริมาณการจัดหาพัสดุ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใชง้านของ กฟข.  

ลูกถ้วย 1,313.341 - 687.248 496.528 98.198 31.367 - อยู่ระหว่างจดัท าสญัญา 
สายไฟ 2,750.706 643.472 1,672.479 0.720 434.035 -  
อลูมิเนียมอินกอท 1,459.949 612.541 579.920 267.488 -  -  
สวิตช ์ 395.692 - - 119.151 - 276.541 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัหา 
รีโคลสเซอร์ 164.213 - - - - 164.213 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัหา 

รวม 7,814.376 1,178.731 3,024.298 1,114.54 754.85 1,741.957  


