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ฝ่ายจัดหา   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 2558 
(หน่วยงานฝ่ายจัดหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

 

 ฝ่ายจัดหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2558 ต้ังแต่วันที่ 1 
ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 สรุปผลได้ดังน้ี 

- มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 282 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 8,509.228 
ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจํานวน
งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังน้ี 

วิธีจัดหา คิดเป็น % 
ของจํานวนโครงการ 

คิดเป็น % 
ของจํานวนงบประมาณ 

วิธีพิเศษ 4.61 13.29 
ตกลงราคา 13.12 0.03 
สอบราคา 15.25 0.38 
ประกวดราคา 14.18 1.66 
ประกวดราคา e-Auction 52.84 84.64 
รวม 100.00 100.00 

  

- มีผู้สนใจรับแบบสอบราคา ตกลงราคา และซื้อแบบประกวดราคาเพ่ือเข้าร่วมการเสนอราคา 
จํานวนทั้งสิ้น 1,554 ราย ทั้งน้ี ฝ่ายจัดหา ได้ดําเนินจัดซื้อจัดจ้างจนได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 227 
โครงการ วงเงิน 8,420.871 ล้านบาท คิดเป็น 98.96% และยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดําเนินการใหม่ จํานวน
ทั้งสิ้น 55 โครงการคิดเป็น 19.50% สาเหตุเน่ืองจาก ไม่มีผู้เสนอราคา หรือไม่มีผู้มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปค
และเง่ือนไข กฟภ. หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือราคาไม่เหมาะสม เป็นต้น 

- โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 227 โครงการ มีมูลค่าจัดซื้อจัดจ้าง
รวมท้ังสิ้น 7,246.268 ล้านบาท ตํ่ากว่าวงเงินงบประมาณ 1,174.603 ล้านบาท คิดเป็น 13.95% ของวงเงิน
งบประมาณ 

- มีจํานวนคู่สัญญาในปี 2558 จํานวนรวมท้ังสิ้น 127 ราย 
- ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายจัดหาในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งทําให้

การดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และได้รับพัสดุล่าช้า คือ 

• มีการปรัปรุงสเปคใหม่/มีการวิจารณ์ TOR / มีปัญหาในข้ันตอนเตรียมการจัดหา/ รอ 
TOR / ชะลอการจัดซื้อ 

• มีปัญหาในการกําหนดราคากลาง 

• มีปัญหาในขั้นตอนการพิจารณาผลประกวดราคาทําให้การจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลามากขึ้น 

• มีปัญหาในขั้นตอนการตรวจรับ 
 
 



Page 2 of 2 
 

 
ฝ่ายจัดหา   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
- แนวทางการแก้ไขเพ่ือทําให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 จัดทําโครงการ/แผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น แผนงาน

พัฒนาระบบเอกสารอัตโนมัติ, แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผู้ส่งมอบ, แผนงานพัฒนาระบบ VMI (Vendor 
Managed Inventory) และแผนงานพัฒนา และปรับปรุง ช่วงเวลาในการวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
จนถึงการส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ เป็นต้น 
 
31 มกราคม 2559 
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