



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝจท. ถึง เลขานุการคณะกรรมการฯ
เลขที่ ฝจท. 28/2562 วันที่ 15 ม.ค. 2562
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)

เรียน เลขานุการคณะกรรมการฯ

ฝจท. ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2561)
ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรัชดา โรจนทรัพย์มัน)

อฝ.จท.

ฝ่ายจัดหา

โทร. 5309

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝ่ายจัดหา
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2562)

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>งานประจำ</p> <p>1. งานจัดหาพัสดุหลัก 10 ประเภท ปี 2562 โดยเริ่มดำเนินการจัดหาพัสดุหลักหลังจากได้รับความเห็นชอบตามแผนจัดหาพัสดุหลักจากคณะกรรมการ กฟผ. โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หม้อแปลง 1,231.047 ล้านบาท - มิเตอร์ 1,129.250 ล้านบาท - ลูกถ้วย/เคเบิลสเปเซอร์ 2,537.580 ล้านบาท - สายไฟ 3,976.252 ล้านบาท - อลูมิเนียมอินกอท 2,037.984 ล้านบาท - ครอบเอาท์พิวส์คัทเอาท์ 212.340 ล้านบาท - ล้อฟ้า 153.545 ล้านบาท - คาปาซิเตอร์ 138.227 ล้านบาท - สวิตช์ 116.052 ล้านบาท - รีโคลสเซอร์ 26.217 ล้านบาท <p style="text-align: right;">รวม 11,558.494 ล้านบาท</p>	<p>- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนที่โครงการได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ตามกรอบงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. และมีสเปครวมถึงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 3/2561 วงเงิน 9,322.270 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 4/2561 วงเงิน 198.240 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 1/2562 วงเงิน 1,289.028 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 2/2562 วงเงิน 748.956 ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสัญญาเฉพาะส่วนที่โครงการได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ตามกรอบงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. และมีสเปครวมถึงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเรื่องที่อนุมัติซื้อ ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 1/2562 วงเงิน 10,809.540 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 2/2562 วงเงิน 748.954 ล้านบาท</p>	<p>ไตรมาสที่ 1/2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 4,364.626 ล้านบาท - ดำเนินการจัดทำสัญญา วงเงิน 875.628 ล้านบาท <p>(เอกสารแนบ 5)</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝ่ายจัดหา
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2562)

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>งานประจำ</p> <p>1. งานจัดหาพัสดุหลัก 10 ประเภท ปี 2562 โดยเริ่มดำเนินการจัดหาพัสดุหลักหลังจากได้รับความเห็นชอบตามแผนจัดหาพัสดุหลักจากคณะกรรมการ กฟผ. โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หม้อแปลง 1,231.047 ล้านบาท - มิเตอร์ 1,129.250 ล้านบาท - ลูกถ้วย/เคเบิลสเปเซอร์ 2,537.580 ล้านบาท - สายไฟ 3,976.252 ล้านบาท - อลูมิเนียมอินกอท 2,037.984 ล้านบาท - ครอบเอาต์ไฟวส์คัทเอาท์ 212.340 ล้านบาท - ล้อฟ้า 153.545 ล้านบาท - คาปาซิเตอร์ 138.227 ล้านบาท - สวิตช์ 116.052 ล้านบาท - รีโคลสเซอร์ 26.217 ล้านบาท รวม 11,558.494 ล้านบาท 	<p>- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนที่โครงการได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ตามกรอบงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. และมีสเปครวมถึงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 3/2561 วงเงิน 9,322.270 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 4/2561 วงเงิน 198.240 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 1/2562 วงเงิน 1,289.028 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 2/2562 วงเงิน 748.956 ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสัญญาเฉพาะส่วนที่โครงการได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ตามกรอบงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. และมีสเปครวมถึงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเรื่องที่ยื่นมติซื้อ ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 1/2562 วงเงิน 10,809.540 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 2/2562 วงเงิน 748.954 ล้านบาท</p>	<p><u>ไตรมาสที่ 1-2/2562</u></p> <p>- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 6,487.595 ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสัญญา วงเงิน 1,147.009 ล้านบาท</p> <p>(เอกสารแนบ 2)</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝ่ายจัดหา
ไตรมาสที่ 3 (ม.ค. - ก.ย. 2562)

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ																																	
<p>งานประจำ</p> <p>1. งานจัดหาพัสดุหลัก 10 ประเภท ปี 2562 โดยเริ่มดำเนินการจัดหาพัสดุหลักหลังจากได้รับความเห็นชอบตามแผนจัดหาพัสดุหลักจากคณะกรรมการ กฟผ. โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>- หม้อแปลง</td> <td>1,231.047</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- มิเตอร์</td> <td>1,129.250</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- ลูกถ้วย/เคเบิลสเปเซอร์</td> <td>2,537.580</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- สายไฟ</td> <td>3,976.252</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- อลูมิเนียมอินกอท</td> <td>2,037.984</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- ดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์</td> <td>212.340</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- ล้อฟ้า</td> <td>153.545</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- คาปาซิเตอร์</td> <td>138.227</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- สวิตช์</td> <td>116.052</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- รีโคลสเซอร์</td> <td>26.217</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>11,558.494</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> </table>	- หม้อแปลง	1,231.047	ล้านบาท	- มิเตอร์	1,129.250	ล้านบาท	- ลูกถ้วย/เคเบิลสเปเซอร์	2,537.580	ล้านบาท	- สายไฟ	3,976.252	ล้านบาท	- อลูมิเนียมอินกอท	2,037.984	ล้านบาท	- ดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์	212.340	ล้านบาท	- ล้อฟ้า	153.545	ล้านบาท	- คาปาซิเตอร์	138.227	ล้านบาท	- สวิตช์	116.052	ล้านบาท	- รีโคลสเซอร์	26.217	ล้านบาท	รวม	11,558.494	ล้านบาท	<p>- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนที่โครงการได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ตามกรอบงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. และมีสเปครวมถึงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 3/2561 วงเงิน 9,322.270 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 4/2561 วงเงิน 198.240 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 1/2562 วงเงิน 1,289.028 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 2/2562 วงเงิน 748.956 ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสัญญาเฉพาะส่วนที่โครงการได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ตามกรอบงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. และมีสเปครวมถึงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเรื่องที่ยื่นมติซื้อ ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 1/2562 วงเงิน 10,809.540 ล้านบาท</p> <p>ไตรมาสที่ 2/2562 วงเงิน 748.954 ล้านบาท</p>	<p><u>ไตรมาสที่ 1/2562</u></p> <p>- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 1,673.620 ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสัญญา วงเงิน 875.628 ล้านบาท</p> <p><u>ไตรมาสที่ 2/2562</u></p> <p>- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 4,813.975 ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสัญญา วงเงิน 271.381 ล้านบาท</p> <p><u>ไตรมาสที่ 3/2562</u></p> <p>- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 1,785.000 ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสัญญา วงเงิน 1,777.221 ล้านบาท (เอกสารแนบ 4)</p>	
- หม้อแปลง	1,231.047	ล้านบาท																																		
- มิเตอร์	1,129.250	ล้านบาท																																		
- ลูกถ้วย/เคเบิลสเปเซอร์	2,537.580	ล้านบาท																																		
- สายไฟ	3,976.252	ล้านบาท																																		
- อลูมิเนียมอินกอท	2,037.984	ล้านบาท																																		
- ดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์	212.340	ล้านบาท																																		
- ล้อฟ้า	153.545	ล้านบาท																																		
- คาปาซิเตอร์	138.227	ล้านบาท																																		
- สวิตช์	116.052	ล้านบาท																																		
- รีโคลสเซอร์	26.217	ล้านบาท																																		
รวม	11,558.494	ล้านบาท																																		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของฝ่ายจัดหา
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2561)

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ																														
<p>งานประจำ</p> <p>1. งานจัดหาพัสดุหลัก 9 ประเภท ปี 2561 โดยเริ่มดำเนินการจัดหาพัสดุหลักหลังจากได้รับความเห็นชอบตามแผนจัดหาพัสดุหลักจากคณะกรรมการ กฟผ. โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>- หม้อแปลง</td> <td>1,374.270</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- มิเตอร์</td> <td>995.257</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- ลูกถ้วย/เคเบิลสเปเซอร์</td> <td>1,495.204</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- สายไฟ</td> <td>3,054.040</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- อลูมิเนียมอินกอท</td> <td>1,084.897</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- ครอบเอาต์ฟิวส์คัทเอาท์</td> <td>251.645</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- ล้อฟ้า</td> <td>299.239</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- คาปาซิเตอร์</td> <td>72.263</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>- สวิตช์</td> <td>259.185</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>8,886.000</td> <td>ล้านบาท</td> </tr> </table>	- หม้อแปลง	1,374.270	ล้านบาท	- มิเตอร์	995.257	ล้านบาท	- ลูกถ้วย/เคเบิลสเปเซอร์	1,495.204	ล้านบาท	- สายไฟ	3,054.040	ล้านบาท	- อลูมิเนียมอินกอท	1,084.897	ล้านบาท	- ครอบเอาต์ฟิวส์คัทเอาท์	251.645	ล้านบาท	- ล้อฟ้า	299.239	ล้านบาท	- คาปาซิเตอร์	72.263	ล้านบาท	- สวิตช์	259.185	ล้านบาท	รวม	8,886.000	ล้านบาท	<p>- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนที่โครงการได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ตามกรอบงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. และมีสเปครวมถึงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 3/2560 วงเงิน 2,933.527 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4/2560 วงเงิน - ล้านบาท ไตรมาสที่ 1/2561 วงเงิน 5,352.175 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2/2561 วงเงิน 600.298 ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสัญญาเฉพาะส่วนที่โครงการได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ตามกรอบงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. และมีสเปครวมถึงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเรื่องที่อนุมัติซื้อ ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ 1/2561 วงเงิน 7,879.803 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2/2561 วงเงิน 1,006.197 ล้านบาท</p>	<p>ไตรมาสที่ 1-4/2561</p> <p>- ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 6,739.858 ล้านบาท</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสัญญา วงเงิน 5,756.531 ล้านบาท</p>	
- หม้อแปลง	1,374.270	ล้านบาท																															
- มิเตอร์	995.257	ล้านบาท																															
- ลูกถ้วย/เคเบิลสเปเซอร์	1,495.204	ล้านบาท																															
- สายไฟ	3,054.040	ล้านบาท																															
- อลูมิเนียมอินกอท	1,084.897	ล้านบาท																															
- ครอบเอาต์ฟิวส์คัทเอาท์	251.645	ล้านบาท																															
- ล้อฟ้า	299.239	ล้านบาท																															
- คาปาซิเตอร์	72.263	ล้านบาท																															
- สวิตช์	259.185	ล้านบาท																															
รวม	8,886.000	ล้านบาท																															