



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจท.


เลขที่ ผจท. ๕๘ /๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ (หน่วยงานฝ่ายจัดหา)

เรียน รผก.(อ)

ถึง สรท.(อ)

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒



ตามหนังสือ กทท. เลขที่ กทท.(นม) ๑๔๓/๒๕๖๒ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตาม
อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อนุมัติการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ นั้น

ฝ่ายจัดหาได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามรายงานแนบ
ตั้งนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จึงเห็นควรขอความเห็นชอบ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ ทางระบบ Internet ของ กฟผ. (PEA
Website : www.pea.co.th) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย

(นางรัชดา โรจนทรัพย์มัน)

อ.ผ.จท.

เห็นชอบพร้อมเสนอ

(นายถนิต วาทยานนท์ ณ อยุธยา)
รผก.(อ)

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒

๗๓๓.๘

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒
ผจท.

โทร. 5309



ส่งกลับไปยัง กฟผ. ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2561 – วันที่ 30 มิ.ย. 2561
(หน่วยงานฝ่ายจัดหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายจัดหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 สรุปผลได้ดังนี้

- มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 44 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 895.660 ล้านบาท (ภาคผนวก 1) มีสัดส่วนร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	คิดเป็น % ของจำนวนโครงการ	วงเงินงบประมาณ	คิดเป็น % ของจำนวนงบประมาณ
วิธีเฉพาะเจาะจง	13	30	17.392	2
วิธีคัดเลือก	4	9	31.374	3
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	27	61	846.894	95
รวม	44	100.00	895.660	100.00



- ฝ่ายจัดหาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 60.131 ล้านบาท คิดเป็น 6.71% ของวงเงินดำเนินการทั้งหมด และยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ วงเงิน 111.396 ล้านบาท คิดเป็น 12.44 % สาเหตุเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และไม่มีผู้มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไข กฟภ. และมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ เป็นต้น และอยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 22 โครงการ วงเงิน 724.133 ล้านบาท คิดเป็น 80.85%

- โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ จัดทำเป็นสัญญาทั้งหมด 16 สัญญา มีมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 48.305 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 11.826 ล้านบาท (60.131 – 48.305) คิดเป็น 19.59% ของวงเงินงบประมาณ

- มีจำนวนคู่สัญญาในปี 2561 (1 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561) จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ราย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายจัดหาในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และได้รับพัสดุล่าช้า คือ

- มีการปรับปรุงสเปคใหม่/มีการวิจารณ์ TOR / มีปัญหาในขั้นตอนเตรียมการจัดหา/ รอ TOR / ชะลอการจัดซื้อ

- มีปัญหาในการกำหนดราคากลางด้วยวิธีการสืบราคาตลาด ต้องใช้เวลานานในการได้รับข้อมูลราคา เนื่องจากบางครั้งผู้ขายต้องสอบถามราคาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ

- มีปัญหาในขั้นตอนการจัดทำ TOR เนื่องจากมีการวิจารณ์ TOR จากผู้สนใจเสนอราคาหลายครั้ง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลามากขึ้น

- มีปัญหาในขั้นตอนการพิจารณาผลประกวดราคาทำให้การจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลามากขึ้น

- มีปัญหาในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

- ขาดความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติใหม่เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- แนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดทำโครงการ/แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผู้ส่งมอบ, แผนงานพัฒนาระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) และแผนงานพัฒนา และปรับปรุง ช่วงเวลาในการวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึงการส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ และการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ โดยมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานตาม

ผู้รายงาน

ฝ่ายจัดหา

10 กรกฎาคม 2561

วิธีกรจจจจจจ	รายละเอียด	วันที่เริ่มแจก/ขายเอกสาร	วันที่สิ้นสุด	วันที่เสนอราคา	วงเงินงบประมาณ	วันที่อนุมัติ	สถานะ
1	เฉพาะเจาะจง จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี สลิกกันชน ISUZU MU-7 Dci AT จำนวน 2 คัน	8 ก.พ. 61	8 ก.พ. 61	8 ก.พ. 61	231,120.00	8 ก.พ. 61	อนุมัติ
2	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนเตาอบเค้กขนาด 3 (ชนิดผง) จัดตั้งที่ นคร. จันทบุรี จำนวน 1 รายการ = 4,600,000 กิโลกรัม	12 ก.พ. 61	28 ก.พ. 61	2 มี.ค. 61	12,452,660.00	15 มี.ค. 61	อนุมัติ
3	เฉพาะเจาะจง อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) พร้อมติดตั้ง	16 ก.พ. 61	1 มี.ค. 61	2 มี.ค. 61	454,750.00	9 มี.ค. 61	อนุมัติ
4	เฉพาะเจาะจง อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type)	16 ก.พ. 61	1 มี.ค. 61	2 มี.ค. 61	454,750.00	NULL	อนุมัติ
5	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	2 มี.ค. 61	20 มี.ค. 61	21 มี.ค. 61	13,802,144.00	18 เม.ย. 61	ระหว่างดำเนินการ
6	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างบุคลากรหรือนิติบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในประเภท ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561	8 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	10,334,060.00	2 เม.ย. 61	ยกเลิก
7	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็สูง เครื่องพิมพ์ชนิดของอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ จำนวน 1 ชุด	8 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	42,800,000.00	3 พ.ค. 61	ยกเลิก
8	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็สูง เครื่องพิมพ์ชนิดของอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ จำนวน 1 ชุด	8 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	27 มี.ค. 61	42,800,000.00	3 พ.ค. 61	ยกเลิก
9	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ อะไหล่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์.ลวดร้อยสายเคเบิล	14 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	2 เม.ย. 61	15,089,560.51	27 เม.ย. 61	ยกเลิก
10	เฉพาะเจาะจง จัดเช่ารถยนต์นั่งเก๋ง BENZ รุ่น E 250 CDI BLUE EFFICIENCY ELEGANCE จำนวน 1 คัน	14 มี.ค. 61	14 มี.ค. 61	14 มี.ค. 61	372,395.67	14 มี.ค. 61	อนุมัติ
11	เฉพาะเจาะจง จ้างพิมพ์แบบฟอร์มในสิ่งจ่ายเพื่อผลิต (ยพ.1-ป.61)	15 มี.ค. 61	15 มี.ค. 61	26 มี.ค. 61	255,195.00	24 เม.ย. 61	อนุมัติ
12	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดเข้าและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) แบบ Air cool จำนวน 2 ชุด แบบชั่วคราว ระยะเวลาเช่า 15 เดือน ของ อาคาร 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่	19 มี.ค. 61	3 เม.ย. 61	4 เม.ย. 61	6,741,000.00	31 พ.ค. 61	อนุมัติ
13	เฉพาะเจาะจง ขอใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่พื้นฐานเลขหมาย 4 หลัก (1129) และบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center)	23 มี.ค. 61	23 มี.ค. 61	23 มี.ค. 61	5,431,320.00	23 มี.ค. 61	อนุมัติ
14	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน ภาคว. สำนักงานใหญ่ จำนวน 19 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60เดือน)	26 มี.ค. 61	2 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	159,940,176.00	NULL	ระหว่างดำเนินการ
15	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก 10 คัน ติดเครนพับ จำนวน 1 คัน	26 มี.ค. 61	4 เม.ย. 61	5 เม.ย. 61	4,505,000.00	25 พ.ค. 61	อนุมัติ
16	เฉพาะเจาะจง Video Conference จำนวน 12 ชุด	29 มี.ค. 61	29 มี.ค. 61	29 มี.ค. 61	4,044,600.00	19 เม.ย. 61	อนุมัติ
17	เฉพาะเจาะจง จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก๊สอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้า (Web Caching) จำนวน 1 ระบบ	30 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	1,372,275.00	NULL	ระหว่างดำเนินการ
18	เฉพาะเจาะจง จัดจ้างผู้ให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายภายในสำนักงานใหญ่ และคลังพัสดุวัสดุ การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	30 มี.ค. 61	30 มี.ค. 61	NULL	988,680.00	30 มี.ค. 61	อนุมัติ
19	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดเช่ายานพาหนะปี 2561-2566 (สนย.) จำนวน 7 รายการ (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)	4 เม.ย. 61	9 พ.ค. 61	10 พ.ค. 61	90,778,800.00		ระหว่างดำเนินการ
20	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก 6 คัน ติดเครนพับ จำนวน 3 คัน	5 เม.ย. 61	3 พ.ค. 61	4 พ.ค. 61	18,505,650.00	NULL	ระหว่างดำเนินการ
21	คัดเลือก จ้างบุคคล หรือนิติบุคคลเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และพลังงานทดแทน ณ ประเทศแคนาดาจำนวน 1 ราย	10 เม.ย. 61	23 เม.ย. 61	24 เม.ย. 61	19,819,610.00	4 พ.ค. 61	อนุมัติ
22	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ล่อฟ้า 30 เควี 10 กิโลแอมป์ ชนิดบนเสาโลหะ สําหรับใช้บนบึงวมที่มีผลภาวะ ประการราคาซื้อ เลขที่ กพ.ภ.จ.บ.ป(ล)-001-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	24 เม.ย. 61	2 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	654,840.00		ระหว่างดำเนินการ
23	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายเคเบิลโคโรนาคง จำนวน 4 รายการ	25 เม.ย. 61	15 พ.ค. 61	16 พ.ค. 61	11,157,425.00		ระหว่างดำเนินการ
24	คัดเลือก จัดซื้อ อะไหล่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,040 กิโลกรัม	3 พ.ค. 61	3 พ.ค. 61	10 พ.ค. 61	835,884.00	17 พ.ค. 61	อนุมัติ
25	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายเคเบิลอากาศแรงสูงชนิดที่ผลิตโดยอูมิเมียม ระบบ 22 เควี ขนาด 3x240 ตร.มม. จำนวน 5,000 เมตร และระบบ 33 เควี ขนาด 3x240 ตร.มม. จำนวน 500 เมตร	7 พ.ค. 61	28 พ.ค. 61	30 พ.ค. 61	11,026,350.00		ระหว่างดำเนินการ
26	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 115 KV Surge arresters with surge counter	10 พ.ค. 61	18 พ.ค. 61	21 พ.ค. 61	2,354,000.00		ระหว่างดำเนินการ
27	เฉพาะเจาะจง ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล และข้อมูลขององค์กร จำนวน 1 ระบบ	22 พ.ค. 61	22 พ.ค. 61	17 พ.ค. 61	1,987,632.00	18 พ.ค. 61	อนุมัติ



วิธีกรจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียด	วันที่เริ่มแจก/ขายเอกสาร	วันที่สิ้นสุด	วันที่เสนอราคา	วงเงินงบประมาณ	วันที่อนุมัติ	สถานะ
2๕	จัดจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	22 พ.ค. 61	22 พ.ค. 61	NULL	642,000.00	15 พ.ค. 61	อนุมัติ
๒๕	จัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเข้าดำเนินการจัดกิจกรรมที่ขาดงานในประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561	22 พ.ค. 61	22 พ.ค. 61	NULL	10,334,060.00	NULL	ระหว่างดำเนินการ
๒๖	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	23 พ.ค. 61	11 มิ.ย. 61	12 มิ.ย. 61	15,089,560.51		ระหว่างดำเนินการ
๒๗	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	25 พ.ค. 61	11 มิ.ย. 61	12 มิ.ย. 61	5,136,000.00		ระหว่างดำเนินการ
๒๘	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	31 พ.ค. 61	18 มิ.ย. 61	19 มิ.ย. 61	19,681,580.00		ระหว่างดำเนินการ
๒๙	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	31 พ.ค. 61	7 มิ.ย. 61	8 มิ.ย. 61	4,760,465.31		ระหว่างดำเนินการ
๓๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1 มิ.ย. 61	19 มิ.ย. 61	20 มิ.ย. 61	25,145,000.00		ระหว่างดำเนินการ
๓๑	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	5 มิ.ย. 61	22 มิ.ย. 61	25 มิ.ย. 61	11,923,179.06		ระหว่างดำเนินการ
๓๒	เฉพาะเจาะจง	6 มิ.ย. 61	7 มิ.ย. 61	8 มิ.ย. 61	492,200.00	12 มิ.ย. 61	อนุมัติ
๓๓	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	7 มิ.ย. 61	5 ก.ค. 61	6 ก.ค. 61	112,350,000.00	NULL	ระหว่างดำเนินการ
๓๔	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	11 มิ.ย. 61	18 มิ.ย. 61	19 มิ.ย. 61	2,408,142.00		ระหว่างดำเนินการ
๓๕	คัดเลือก	11 มิ.ย. 61	11 มิ.ย. 61	NULL	385,200.00	8 มิ.ย. 61	อนุมัติ
๓๖	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	13 มิ.ย. 61	20 มิ.ย. 61	21 มิ.ย. 61	1,219,800.00		ระหว่างดำเนินการ
๓๗	เฉพาะเจาะจง	14 มิ.ย. 61	14 มิ.ย. 61	NULL	574,590.00	13 มิ.ย. 61	อนุมัติ
๓๘	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	20 มิ.ย. 61	18 ก.ค. 61	19 ก.ค. 61	142,110,792.75		ระหว่างดำเนินการ
๓๙	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	21 มิ.ย. 61	19 ก.ค. 61	23 ก.ค. 61	63,015,017.80		ระหว่างดำเนินการ
๔๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	21 มิ.ย. 61	28 มิ.ย. 61	29 มิ.ย. 61	1,112,800.00		ระหว่างดำเนินการ
					895,570,264.61		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2561 – วันที่ 31 ธ.ค. 2561
(หน่วยงานฝ่ายจัดหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ฝ่ายจัดหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 สรุปผลได้ดังนี้

- มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 123 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,785.387 ล้านบาท (ภาคผนวก 1) มีสัดส่วนร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	คิดเป็น % ของจำนวนโครงการ	วงเงินงบประมาณ	คิดเป็น % ของจำนวนงบประมาณ
วิธีเฉพาะเจาะจง	38	31	284.300	5
วิธีคัดเลือก	11	9	1,312.766	23
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	74	60	4,188.321	72
รวม	123	100.00	5,785.387	100.00



- ฝ่ายจัดหาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 66 โครงการ วงเงิน 1,502.803 ล้านบาท คิดเป็น 25.97% ของวงเงินดำเนินการทั้งหมด และยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ วงเงิน 530.774 ล้านบาท คิดเป็น 9.17 % สาเหตุเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และไม่มีผู้มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไข กฟภ. และมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ เป็นต้น และอยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 57 โครงการ วงเงิน 3,882.965 ล้านบาท คิดเป็น 67.11%

- โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 66 โครงการ จัดทำเป็นสัญญาทั้งหมด 37 สัญญา มีมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 1,374.837 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 215.499 ล้านบาท (1,590.336 – 1,374.837) คิดเป็น 13.55% ของวงเงินงบประมาณ

- มีจำนวนคู่สัญญาในปี 2561 (1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561) จำนวนรวมทั้งสิ้น 37 ราย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายจัดหาในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และได้รับพัสดุล่าช้า คือ

- มีการปรับปรุงสเปคใหม่/มีการวิจารณ์ TOR / มีปัญหาในขั้นตอนเตรียมการจัดหา/ รอ TOR / ชะลอการจัดซื้อ

- มีปัญหาในการกำหนดราคากลางด้วยวิธีการสืบราคาตลาด ต้องใช้เวลานานในการได้รับข้อมูลราคา เนื่องจากบางครั้งผู้ขายต้องสอบถามราคาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ

- มีปัญหาในขั้นตอนการจัดทำ TOR เนื่องจากมีการวิจารณ์ TOR จากผู้สนใจเสนอราคาหลายครั้ง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลามากขึ้น

- มีปัญหาในขั้นตอนการพิจารณาผลประกวดราคาทำให้การจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลามากขึ้น

- มีปัญหาในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

- ขาดความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติใหม่เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- แนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดทำโครงการ/แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผู้ส่งมอบ, แผนงานพัฒนาระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) และแผนงานพัฒนา และปรับปรุง ช่วงเวลาในการวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึงการส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ และการฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ โดยมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานตาม

ผู้รายงาน

ฝ่ายจัดหา

15 มกราคม 2562

ที่	Bid_No	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียด	วันที่เริ่มแจก/ขายเอกสาร	วันที่สิ้นสุด	วันที่เสนอราคา	วงเงินงบประมาณ	ราคาซื้อ	สถานะ
1	กพท.กจด.ส(อที)-010-2561	เฉพาะเจาะจง	ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป้อนที่ไว้ใช้ จำนวน 10,035 Licenses	3 ก.ค. 61	3 ก.ค. 61	NULL	2,856,161.70	2,845,024.25	ป.21/2561
2	กพท.กจด.ส(อที)-011-2561	เฉพาะเจาะจง	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้เซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายในองค์กร จำนวน 1 ระบบ	3 ก.ค. 61	3 ก.ค. 61	NULL	991,890.00	991,890.00	จ.67/2561
3	กพท.กจด.ส(อที)-012-2561	เฉพาะเจาะจง	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายเครื่องจัดระบบคิว จำนวน 146 ชุด	3 ก.ค. 61	3 ก.ค. 61	NULL	2,868,199.20	2,868,199.20	จ.68/2561
4	กพท.กจด.ส(อที)-013-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ อุปกรณ์แยกสายไฟให้พร้อมระบบ Type 3 จำนวน 34,800 ชุด และ Type 4 จำนวน 4,410 ชุด	4 ก.ค. 61	4 ก.ค. 61	NULL	61,679,401.00	27,225,903.90	ศท.068/2561
5	กพท.กจด.ส(อที)-014-2561	เฉพาะเจาะจง	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายในองค์กร จำนวน 6 แห่ง	4 ก.ค. 61	4 ก.ค. 61	NULL	10,477,440.00	10,477,440.00	ป.17/2561
6	กพท.กจด.ส(อที)-015-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยานและเวชภัณฑ์	4 ก.ค. 61	4 ก.ค. 61	NULL	784,186.00	982,260.00	จ.77/2561
7	กพท.กจด.ส(อที)-016-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยานและเวชภัณฑ์	6 ก.ค. 61	6 ก.ค. 61	9 ก.ค. 61	437,908.20	300,381.95	อนุมัติ
8	กพท.กจด.ส(อที)-017-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยานและเวชภัณฑ์	6 ก.ค. 61	6 ก.ค. 61	9 ก.ค. 61	64,200.00	19,599.60	อนุมัติ
9	กพท.กจด.ส(อที)-018-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยานและเวชภัณฑ์	6 ก.ค. 61	6 ก.ค. 61	9 ก.ค. 61	13,631.80	3,000.00	อนุมัติ
10	กพท.กจด.ส(อที)-019-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยานและเวชภัณฑ์	6 ก.ค. 61	6 ก.ค. 61	9 ก.ค. 61	152,884.28	141,139.20	อนุมัติ
11	กพท.กจด.ส(อที)-020-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยานและเวชภัณฑ์	6 ก.ค. 61	6 ก.ค. 61	9 ก.ค. 61	29,339.40	25,220.00	อนุมัติ
12	กพท.กจด.ส(อที)-021-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จ้างดำเนินการจัดการศึกษาทางด้านกาพัฒนา และบริหารจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น	6 ก.ค. 61	13 ก.ค. 61	16 ก.ค. 61	2,211,600.00		ยกเลิก
13	กพท.กจด.ส(อที)-022-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงระบบ 115 เควี ขนาด 1x300 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร	10 ก.ค. 61	24 ก.ค. 61	25 ก.ค. 61	5,082,500.00		ยกเลิก
14	กพท.กจด.ส(อที)-023-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้งสาย OPGW	9 ก.ค. 61	20 ก.ค. 61	23 ก.ค. 61	2,615,405.28	1,158,116.64	อนุมัติ
15	กพท.กจด.ส(อที)-024-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดหารถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Toyota จำนวน 3 คัน	19 ก.ค. 61	26 ก.ค. 61	31 ก.ค. 61	2010,744.00		พิจารณาผล
16	กพท.กจด.ส(อที)-025-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อตู้เย็นยี่ห้อ Whirlpool จำนวน 100 ตู้ และตู้เย็นยี่ห้อ Samsung จำนวน 40 ตู้	23 ก.ค. 61	10 ส.ค. 61	14 ส.ค. 61	19,046,000.00		อยู่ระหว่างอุทธรณ์
17	กพท.กจด.ส(อที)-026-2561	คัดเลือก	จัดซื้อตู้เย็นยี่ห้อ Whirlpool จำนวน 4,160 เครื่อง	16 ก.ค. 61	20 ก.ค. 61	23 ก.ค. 61	386,112,622.68		ยกเลิก
18	กพท.กจด.ส(อที)-027-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ Instrument transformer จำนวน ๒๑ รายการ	25 ก.ค. 61	27 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	147,358,399.10	18,276,349.60	อนุมัติ
19	กพท.กจด.ส(อที)-028-2561	เฉพาะเจาะจง	มีเตอร์ AMR จำนวน 3 รายการ	23 ก.ค. 61	26 ก.ค. 61	26 ก.ค. 61	18,276,349.00		พิจารณาผล
20	กพท.กจด.ส(อที)-029-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การจัดซื้อวัสดุซ่อมรถ 1 ขา จำนวน 4 รายการ	31 ก.ค. 61	17 ส.ค. 61	20 ส.ค. 61	13,202,890.50		อนุมัติ
21	กพท.กจด.ส(อที)-030-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	พร้อมชิ้นส่วนสายเคเบิลสื่อสาร จำนวน 4 รายการ	3 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	22 ส.ค. 61	8,787,910.00	7,359,567.00	อนุมัติ
22	กพท.กจด.ส(อที)-031-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	กระดาษชนิดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ	8 ส.ค. 61	16 ส.ค. 61	17 ส.ค. 61	883,392.00		ยกเลิก
23	กพท.กจด.ส(อที)-032-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ ตู้มัลติฟังก์ชันยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ	10 ส.ค. 61	20 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	1,040,040.00	285,690.00	อนุมัติ
24	กพท.กจด.ส(อที)-033-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยานและเวชภัณฑ์	8 ส.ค. 61	8 ส.ค. 61	NULL	878,944.80	594,556.20	อนุมัติ
25	กพท.กจด.ส(อที)-034-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยานและเวชภัณฑ์	8 ส.ค. 61	8 ส.ค. 61	NULL	410,674.72	363,284.45	อนุมัติ
26	กพท.กจด.ส(อที)-035-2561	เฉพาะเจาะจง	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ	8 ส.ค. 61	16 ส.ค. 61	17 ส.ค. 61	354,384.00	246,635.00	อนุมัติ
27	กพท.กจด.ส(อที)-036-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จ้างดำเนินการจัดการศึกษาทางด้านกาพัฒนา และบริหารจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น	14 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	22 ส.ค. 61	2,211,600.00	2,160,009.00	จ.104/2561
28	กพท.กจด.ส(อที)-037-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	กระดาษชนิดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ	14 ส.ค. 61	11 ก.ย. 61	12 ก.ย. 61	113,761,330.00		พิจารณาผล
29	กพท.กจด.ส(อที)-038-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อรถพยาบาลที่พร้อมใช้งาน จำนวน 2 รายการ	14 ส.ค. 61	11 ก.ย. 61	12 ก.ย. 61	148,464,640.00		พิจารณาผล
30	กพท.กจด.ส(อที)-039-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดจ้างบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรรีเลย์ข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ขนาดความเร็ว 1 Gbps	16 ส.ค. 61	23 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	905,465.96	642,000.00	จ.108/2561

ที่	Bid_No	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียด	วันที่เริ่มแจก/ขายเอกสาร	วันที่สิ้นสุด	วันที่เสนอราคา	วงเงินงบประมาณ	ราคาซื้อ	สถานะ
31	กพท.กจด.ป(ไอที)-010-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดจ้างบริการอินเทอร์เน็ตขององค์กร และวางเครื่องข่ายเชื่อมต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ขนาดความเร็ว 1 Gbps โดยเป็นช่องทางเฉพาะต่างประเทศ (International Traffic) จำนวน 1 วงจร สำหรับใช้งานเป็นวงจรที่ 2	21 ส.ค. 61	28 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	884,676.00	695,478.60	จ.115/2561
32	กพท.กจน.ส(ง)-009-2561	เฉพาะเจาะจง	ยา จำนวน 1 รายการ	21 ส.ค. 61	21 ส.ค. 61	NULL	2,097,200.00		ยกเลิก
33	กพท.กจน.ส(ง)-031-2561	เฉพาะเจาะจง	ยา จำนวน 1 รายการ	22 ส.ค. 61	22 ส.ค. 61	NULL	133,330.56		ยกเลิก
34	กพท.กจน.ส(ง)-051-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ	23 ส.ค. 61	23 ส.ค. 61	NULL	491,837.60		พิจารณาผล
35	กพท.กจด.ป(ไอที)-002-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Voice Gateway จำนวน 80 ชุด พร้อมระบบบริหารจัดการ	23 ส.ค. 61	20 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61	66,350,700.00	43,000,000.00	บ.34/2561
36	กพท.กจน.ป(ช)-005-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อุปกรณ์ประกอบสาย	23 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	3 ก.ย. 61	3,723,814.00		พิจารณาผล
37	กพท.กจด.ป(รช)-005.1-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้ออุปกรณ์ทุก 4 คัน ติดกระเช้า (รถแก๊สและไฟฟ้า ติดกระเช้า) จำนวน 30 คัน	24 ส.ค. 61	21 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	108,851,100.00		-
38	กพท.กจด.ป(รช)-005.2-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้ออุปกรณ์ทุก 4 คัน ติดกระเช้า (รถแก๊สและไฟฟ้า ติดกระเช้า) จำนวน 100 คัน	24 ส.ค. 61	21 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	372,360,000.00		-
39	กพท.กจด.ป(ไอที)-015-2561	เฉพาะเจาะจง	ซื้อยาและอุปกรณ์ให้ใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป้องกันไวรัส จำนวน 8,000 Licenses	24 ส.ค. 61	24 ส.ค. 61	NULL	2,208,480.00	2,204,200.00	บ.24/2561
40	กพท.กจด.ป(ไอที)-005-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องอ่าน TOU Meter ทดแทน จำนวน 60 ชุด	27 ส.ค. 61	3 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	1,507,260.00	1,499,070.00	ศท.066/2561
41	กพท.กจน.ป(ร)-012-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เก็บพื้นคืบโลหะทาพรางแสง ขนาด 3/4x30	27 ส.ค. 61	3 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	748,983.95	745,617.73	อนุมัติ
42	กพท.กจน.ป(ร)-005-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	Galvanized Steel Wire 35 sq.mm TIS 404	27 ส.ค. 61	3 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	4,437,653.80	4,523,367.89	อนุมัติ
43	กพท.กจน.ป(ง)-002-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ Smart Meter จำนวน 1 รายการ	28 ส.ค. 61	4 ก.ย. 61	5 ก.ย. 61	3,224,980.00		พิจารณาผล
44	กพท.กจน.ส(ง)-010-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยา จำนวน 2 รายการ	31 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	NULL	2,767,584.96	2,766,217.50	อนุมัติ
45	กพท.กจน.ส(ง)-011-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยา จำนวน 4 รายการ	31 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	NULL	339,457.50	339,297.00	อนุมัติ
46	กพท.กจน.ส(ง)-035-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ ยา จำนวน 4 รายการ	31 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	NULL	181,439.91	172,982.19	อนุมัติ
47	กพท.กจน.ป(ช)-002-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ชุดอุปกรณ์สายเคเบิล จำนวน 5 รายการ	31 ส.ค. 61	18 ก.ย. 61	19 ก.ย. 61	46,609,200.00	22,950,256.66	อนุมัติ
48	กพท.กจน.ป(ร)-003-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	Hardware จำนวน 17 รายการ	30 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	38,385,410.05		พิจารณาผล
49	กพท.กจน.ป(ร)-004-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	Hardware จำนวน 5 รายการ	31 ส.ค. 61	7 ก.ย. 61	10 ก.ย. 61	4,406,463.30		พิจารณาผล
50	กพท.กจด.ป(ไอที)-004-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 1 ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 1,393 ชุด	31 ส.ค. 61	18 ก.ย. 61	19 ก.ย. 61	12,537,000.00	3,286,574.55	บ.069/2561
51	กพท.กจน.ป(ง)-002-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	Animal barrier , Cutout bracket จำนวน 2 รายการ	31 ส.ค. 61	14 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	6,741,000.00		พิจารณาผล
52	กพท.กจด.ค(บด)-003-2561	คัดเลือก	จ้างติดตั้งชุดป้องกันน้ำรั่วจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Diesel Fire Pump) อาคาร LED การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่	3 ก.ย. 61	3 ก.ย. 61	9 ส.ค. 61	494,543.30		ยกเลิก
53	กพท.กจน.ส(ง)-021-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ	3 ก.ย. 61	3 ก.ย. 61	NULL	172,056.00	171,735.00	อนุมัติ
54	กพท.กจน.ส(ง)-032-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ	3 ก.ย. 61	3 ก.ย. 61	NULL	480,408.60	480,408.60	อนุมัติ
55	กพท.กจด.ป(รช)-011-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อรถยกไฮดรอลิกกระเช้าระบบ 115 กิโล จำนวน 10 คัน	7 ก.ย. 61	5 ต.ค. 61	8 ต.ค. 61	138,948,550.00	118,470,400.00	ศท.002/2562
56	กพท.กจด.ป(ส)-008-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อตัวตรวจจับ 1 ทา ระบบ 22 คิว และ 33 คิว จำนวน 4 รายการ	10 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	2,487,711.48		พิจารณาผล
57	กพท.กจน.ป(ช)-009-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	Dielectric breakdown tester 60 kV	12 ก.ย. 61	19 ก.ย. 61	20 ก.ย. 61	1,444,500.00		พิจารณาผล
58	กพท.กจด.ป(ไอที)-009-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อลิฟท์อัตโนมัติ TextSharp สำหรับระบบการจัดทำคลังเงินเดือนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-slip)	19 ก.ย. 61	19 ก.ย. 61	NULL	1,055,020.00	1,055,020.00	บ.26/2561
59	กพท.กจด.ค(อก)-002-2561	คัดเลือก	จัดซื้อ อุปกรณ์อินเทอร์คอม จำนวน 5,255 ชุดติดตั้ง	13 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	472,884,137.15	430,991,452.50	ศท.065/2561
60	กพท.กจน.ป(ง)-005-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20 ก.ย. 61	19 ต.ค. 61	22 ต.ค. 61	198,372,650.00		พิจารณาผล

ที่	Bid_No	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียด	วันที่เริ่มแจก/ขายเอกสาร	วันที่สิ้นสุด	วันที่เสนอราคา	วงเงินงบประมาณ	ราคาซื้อ	สถานะ
61	กฟผ.กจด.ง(บด)-006-2561	คัดเลือก	จ้างดำเนินการจัดการศึกษาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ทันสมัย และด้านพลังงานทดแทน ณ สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานนอก คณะกรรมการ กฟผ. และคณะผู้บริหาร	17 ก.ย. 61	21 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	10,329,780.00	4,094,000.00	จ.119/2561
62	กฟผ.กจน.ง(บ)-036-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อยูนิต 3 รายการ	24 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	NULL	106,575.21	106,535.77	อนุมัติ
63	กฟผ.กจน.ง(บ)-006-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อมอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 15(45)A	25 ก.ย. 61	2 ต.ค. 61	3 ต.ค. 61	1,361,040.00		พิจารณาผล
64	กฟผ.กจน.ง(บ)-007-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อมอเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 15(45)A	25 ก.ย. 61	2 ต.ค. 61	3 ก.ย. 61	211,539.00		พิจารณาผล
65	กฟผ.กจน.ง(บ)-007-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ประกวดราคาสำหรับเครื่องพิมพ์ความร้อนสูง จำนวน 617 ม้วน	28 ก.ย. 61	8 ต.ค. 61	9 ต.ค. 61	3,267,940.50	3,184,096.37	อนุมัติ
66	กฟผ.กจน.ง(บ)-012-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อุปกรณ์สำรองเครื่องตัดไฟแรงดันสูง สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงระบบโดยทั่วไป	26 ก.ย. 61	10 ต.ค. 61	11 ต.ค. 61	5,605,776.01	4,767,289.77	อนุมัติ
67	กฟผ.กจน.ง(บ)-013-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน 2 รายการ	28 ก.ย. 61	12 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	9,530,062.00		พิจารณาผล
68	กฟผ.กจน.ง(บ)-014-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	Fault Indicators	28 ก.ย. 61	5 ต.ค. 61	8 ต.ค. 61	2,118,600.00		พิจารณาผล
69	กฟผ.กจน.ง(บ)-077-2561	เฉพาะเจาะจง	กระดาษนำร่องสำหรับเครื่องพิมพ์ความร้อนสูง จำนวน 393 ม้วน	26 ก.ค. 61	30 ก.ค. 61	31 ก.ค. 61	2,081,524.50	2,028,119.73	อนุมัติ
70	กฟผ.กจน.ง(บ)-006-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ ล้อฟ้า 10 กิโลแอมป์ ชนิดขนาดที่มีลมสำหรับใช้ในบริเวณที่มีลมกระ	2 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	654,840.00		พิจารณาผล
71	กฟผ.กจน.ง(บ)-050-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ	3 ต.ค. 61	3 ต.ค. 61	NULL	322,824.83	286,476.46	อนุมัติ
72	กฟผ.กจด.ง(บ)-006.1-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนรับ จำนวน 100 คัน	3 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	5 พ.ย. 61	354,170,000.00		พิจารณาผล
73	กฟผ.กจด.ง(บ)-006.2-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนรับ จำนวน 125 คัน	3 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	5 พ.ย. 61	429,942,050.00		พิจารณาผล
74	กฟผ.กจน.ง(บ)-004.1-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ มอเตอร์ 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย	3 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	5 พ.ย. 61	188,392,037.75		พิจารณาผล
75	กฟผ.กจน.ง(บ)-004.2-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ มอเตอร์ 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย	3 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	5 พ.ย. 61	140,698,232.25		พิจารณาผล
76	กฟผ.กจน.ง(บ)-004.3-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ มอเตอร์ 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย	3 ต.ค. 61	2 พ.ย. 61	5 พ.ย. 61	107,856,749.00		พิจารณาผล
77	กฟผ.กจด.ง(บด)-004-2561	คัดเลือก	จ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข และบริการเดินบับเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ไฟฟ้าสำรอง ขนาดเกินขนาด 344 กิโลวัตต์ ผลิตภัณฑ์ Maxwell Generating Set ยี่ห้อ Perkins 2300 Series รุ่น LSA 47.2 S4 จำนวน 1 ระบบ	5 ต.ค. 61	11 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	494,982.00	485,352.00	จ.127/2561
78	กฟผ.กจด.ง(บด)-004-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ	5 ต.ค. 61	5 ต.ค. 61	NULL	457,425.00	455,178.00	ใบสั่งซื้อ มท 5313.4/51198
79	กฟผ.กจน.ง(บ)-005-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ล้อฟ้า 30 เครื่อง 10 กิโลแอมป์ จำนวน 132 ชุด	8 ต.ค. 61	16 ต.ค. 61	17 ต.ค. 61	625,924.32		พิจารณาผล
80	กฟผ.กจด.ง(บด)-018-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย IP Access Network (MPLS Router) จำนวน 135 Nodes ในพื้นที่ กฟผ.1 - 3 (ส่วนต่อขยาย)	11 ต.ค. 61	11 ต.ค. 61	NULL	113,944,300.00		พิจารณาผล
81	กฟผ.กจน.ง(บด)-001-2562	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ควบคุมอาคาร จำนวน 2 รายการ	18 ต.ค. 61	19 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61	58,500,195.60		พิจารณาผล
82	กฟผ.กจน.ง(บด)-010-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อรถยกไฟฟ้าแบบขับเคลื่อน 22-33 เครื่อง จำนวน 7 คัน	19 ต.ค. 61	19 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61	53,160,810.00	43,516,900.00	สค.003/2562
83	กฟผ.กจด.ง(บด)-007-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดจ้างบริษัทดูแล ความคงทน และบริการจัดการด้านระบบวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่	19 ต.ค. 61	7 พ.ย. 61	8 พ.ย. 61	34,772,860.00	32,000,000.00	จ.141/2561
84	กฟผ.กจด.ง(บด)-010-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบระบบ 115 เครื่อง ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 2,500 เมตร	19 ต.ค. 61	20 พ.ย. 61	21 พ.ย. 61	102,393,376.08	102,252,932.16	บ.150/2561
85	กฟผ.กจด.ง(บด)-001-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดจ้างบริษัทออกแบบและระบบ 3 เฟส จำนวน 8 คัน และรถหัวลาก พร้อมรถถังวางแบบพื้นฐาน (Flat bed) จำนวน 1 คัน	22 ต.ค. 61	8 พ.ย. 61	9 พ.ย. 61	16,512,775.00	12,412,000.00	สค.
86	กฟผ.กจด.ง(บด)-009-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถถังวางแบบมาตรฐาน (Low bed) ชนิด 3 เฟส จำนวน 8 คัน และรถหัวลากพร้อมรถถังวางแบบพื้นฐาน (Flat bed) จำนวน 1 คัน	22 ต.ค. 61	21 พ.ย. 61	22 พ.ย. 61	116,961,700.00		ยกเลิก
87	กฟผ.กจน.ง(บด)-016-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของมอเตอร์	24 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	1 พ.ย. 61	2,996,000.00		พิจารณาผล

ที่	Bid_No	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียด	วันที่เริ่มแจก/ขายเอกสาร	วันที่สิ้นสุด	วันที่เสนอราคา	วงเงินงบประมาณ	ราคาซื้อ	สถานะ
88	กฟผ.กจด.ค(บด)-005-2561	คัดเลือก	จ้างนิยบุคคลเพื่อซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Diesel Fire Pump) อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่	25 ต.ค. 61	31 ต.ค. 61	1 พ.ย. 61	494,543.30	438,700.00	จ.148/2561
89	กฟผ.กจด.ป(สว)-009-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การจัดซื้อตู้คีโตนแบบคัสตัม 1 ขา 33 นิ้ว 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 477 ชุด	25 ต.ค. 61	1 พ.ย. 61	2 พ.ย. 61	4,073,016.10		พิจารณาผล
90	กฟผ.กจด.ป(บด)-003-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดจ้างนิยบุคคล ดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่	26 ต.ค. 61	23 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	87,023,100.00	81,399,984.64	จ.149/2561
91	กฟผ.กจด.ป(ไอที)-007-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ความละเอียดสูง เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ จำนวน 1 ชุด	26 ต.ค. 61	13 พ.ย. 61	14 พ.ย. 61	42,800,000.00	41,500,000.00	บ.2/2562
92	กฟผ.กจด.ป(ไอที)-012-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 35 ชุด	29 ต.ค. 61	5 พ.ย. 61	6 พ.ย. 61	4,468,271.85	4,190,655.00	บ.33/2561
93	กฟผ.กจด.ป(บด)-001-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	รถบรรทุก 3 ตัน, 4 ตัน และ 6 ตัน	30 ต.ค. 61	27 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	357,820,822.88	13,369,650.00	พิจารณาผล
94	กฟผ.กจด.ป(ไอที)-011-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จ้างบริการจัดการและส่งข้อความ (SMS) จำนวน 98,000,000 ข้อความ ระยะเวลา 12 เดือน	31 ต.ค. 61	16 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	14,648,942.00		จ.155/2561
95	กฟผ.กจด.ป(สว)-006-2562	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ 3 ขา ระบบ 115 เครื่อง ขนาด 1,200 แอมป์ 61 เครื่อง จำนวน 5 ชุด	13 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	2,140,000.00	271,780.00	ไม่ส่งแจ้ง
96	กฟผ.กจด.ค(บด)-003-2561	เฉพาะเจาะจง	จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center)	13 พ.ย. 61	15 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	271,780.00		พิจารณาผล
97	กฟผ.กจด.ป(บด)-003-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบล้อไถรอก 4ล้อ (1129 PEA Call Center)	20 พ.ย. 61	20 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	106,668,384.10		พิจารณาผล
98	กฟผ.กจด.ค(ไอที)-022-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดเข้าเครื่องพิมพ์ความละเอียดสูง เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน และอุปกรณ์ควบคุมในการบริหารจัดการ	23 พ.ย. 61	23 พ.ย. 61	26 พ.ย. 61	9,834,370.00	9,343,001.18	บ.62/2561
99	กฟผ.กจด.ป(ไอที)-017-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จ้างบริการอินเทอร์เน็ต และวงจรสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ขนาดความเร็ว 1,500 Mbps จำนวน 1 วงจร สำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ วงจรที่ 2 (Domestic Link)	27 พ.ย. 61	11 ธ.ค. 61	12 พ.ย. 61	462,240.00		พิจารณาผล
100	กฟผ.กจด.ค(ก)-003-2561	คัดเลือก	จัดซื้ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ต จำนวน 4,160 เครื่อง	12 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	19 พ.ย. 61	386,112,622.68	328,409,536.00	ศท.070/2561
101	กฟผ.กจด.ป(ไอที)-015-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ในศูนย์ (Server) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด	29 พ.ย. 61	7 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	747,288.00		ยกเลิก
102	กฟผ.กจด.ค(บด)-001-2561	คัดเลือก	ซื้อ Transformer Test System จำนวน 1 รายการ	6 ก.ค. 61	20 ก.ค. 61	23 ก.ค. 61	51,092,500.00	33,474,950.00	อนุมัติ
103	กฟผ.กจด.ป(บด)-008-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกำกับภาษี ชนิดต่อเนื่อง (กบ.145-ร.59) จำนวน 48,000,000 ฉบับ	30 พ.ย. 61	18 ธ.ค. 61	19 ธ.ค. 61	8,988,000.00	7,858,080.00	อนุมัติ
104	กฟผ.กจด.ป(ไอที)-008-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อซอฟต์แวร์ความปลอดภัยระบบองค์กร จำนวน 1 ระบบ	30 พ.ย. 61	20 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	16,050,000.00		ยกเลิก
105	กฟผ.กจด.ป(บด)-015-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	Radio service monitor และ RF spectrum analyzer	3 ธ.ค. 61	12 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	2,808,750.00		พิจารณาผล
106	กฟผ.กจด.ป(ไอที)-013-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ซื้อโปรแกรม (Software) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt) จำนวน 1 ระบบ	6 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	9,972,400.00		พิจารณาผล
107	กฟผ.กจด.ค(ไอที)-016-2561	เฉพาะเจาะจง	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 13 จำนวน 15 ชุด	20 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61	404,460.00	375,570.00	ไม่ส่งแจ้ง
108	กฟผ.กจด.ค(ไอที)-017-2561	เฉพาะเจาะจง	เครื่องคอมพิวเตอร์ Mobile Workstation พร้อมระบบปฏิบัติการ ทดแทน จำนวน 5 ชุด	16 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	305,998.60		พิจารณาผล
109	กฟผ.กจด.ค(ไอที)-020-2561	เฉพาะเจาะจง	เครื่องบันทึกการเดินเงิน (POS) จำนวน 5 ชุด	16 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	317,897.00		พิจารณาผล
110	กฟผ.กจด.ค(ไอที)-021-2561	เฉพาะเจาะจง	เทปสำรองข้อมูล (Tape Backup Cartridge) สำหรับโครงการระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุสำหรับธุรกิจหลัก (รทส) ระยะที่ 1 จำนวน 22 ฉบับ	16 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61	198,442.20	174,949.28	ไม่ส่งแจ้ง
111	กฟผ.กจด.ค(ไอที)-001-2561	คัดเลือก	จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต Kaspersky บน Server จำนวน 7 แห่ง	30 พ.ย. 61	7 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	975,198.00	974,636.25	จ.2/2562

ที่	Bid_No	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียด	วันที่เริ่มแจก/ขายเอกสาร	วันที่สิ้นสุด	วันที่เสนอราคา	วงเงินงบประมาณ	ราคาซื้อ	สถานะ
112	กพท.กจด.ค(บด)-007-2561	คัดเลือก	จ้างหนานับปุศุลก ตรวจสอบและบำรุงรักษาและลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งของอาคาร 1, อาคาร 2, อาคาร 3 และอาคาร LED จำนวน 21 เครื่อง ภายในสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	6 ธ.ค. 61	13 ธ.ค. 61	14 ธ.ค. 61	480,000.00	387,000.00	จ.1/2561
113	กพท.กจด.ง(อที)-004-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ประกวดราคาซื้อหรือติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) จำนวน ๖๖ รายการ	18 ธ.ค. 61	7 ม.ค. 62	8 ม.ค. 62	18,341,121.96		พิจารณาผล
114	กพท.กจด.ง(อที)-018-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๖๖ รายการ	24 ธ.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 ม.ค. 62	2,221,320.00		พิจารณาผล
115	กพท.กจด.ง(อที)-006-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Wire จำนวน 1 ระบบ	24 ธ.ค. 61	9 ม.ค. 62	10 ม.ค. 62	7,971,500.00		พิจารณาผล
116	กพท.กจด.ง(สพ)-005-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Wire จำนวน 2 ระบบ	25 ธ.ค. 61	10 ม.ค. 62	11 ม.ค. 62	6,471,360.00		พิจารณาผล
117	กพท.กจด.ง(อที)-016-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบโทรศัพท์ Contact Center สำหรับ Service Desk ของระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ตามมาตรฐาน ITIL จำนวน 1 ระบบ	25 ธ.ค. 61	3 ม.ค. 62	4 ม.ค. 62	1,741,360.80		พิจารณาผล
118	กพท.กจด.ง(อที)-003-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 380 ชุด	26 ธ.ค. 61	11 ม.ค. 62	14 ม.ค. 62	9,424,000.00		พิจารณาผล
119	กพท.กจด.จ(รช)-003-2561	เฉพาะเจาะจง	จัดเช่ารถยนต์นั่งถึง MERCEDES BENZ C220 CDI Executive จำนวน 2 คัน	24 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61	468,638.60	468,638.60	ใบสั่งเช่า
120	กพท.กจด.ค(บด)-004-2561	เฉพาะเจาะจง	จ้างหนานับการ งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 104 คน ระยะเวลา 24 เดือน	20 ธ.ค. 61	20 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61	45,384,000.00	48,921,600.00	จ.160/2561
121	กพท.กจด.ง(รช)-001-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อรถชุดเจาะ (4x4) จำนวน 41 คัน	27 ธ.ค. 61	28 ม.ค. 62	29 ม.ค. 62	372,017,600.00		พิจารณาผล
122	กพท.กจด.ง(อที)-018-2561	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 รายการ	24 ธ.ค. 61	2 ม.ค. 62	3 ม.ค. 62	2,221,320.00		พิจารณาผล
123	กพท.กจด.ค(อที)-002-2561	คัดเลือก	จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Application Firewall ยี่ห้อ Palo Alto รุ่น PA-5050 จำนวน 1 ระบบ เลขที่ กพท.กจด.ค(อที)-002-2561	30 พ.ย. 61	7 ธ.ค. 61	11 ธ.ค. 61	3,695,352.00	3,637,572.00	อนุมัติ
							5,785,388,818.90	1,502,803,927.59	