



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝปบ.(น1) ถึง กฟน.1
เลขที่ น.1กบช.(ตบ)5585/2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2566 ของ กฟส.อ.ลี้ (จ้างเหมารายครั้ง)
เรียน ผชก.(น1)

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ เลขที่ น.1 กฟส.อ.ลี้ (กป.)3084/2565 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติ แผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2566 ของ กฟส.อ.ลี้

2. ข้อเท็จจริง

กฟส.อ.ลี้ ได้ขออนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ กฟส.อ.ลี้ จำนวน 7 แผนงาน (จ้างเหมารายครั้ง) รายละเอียดดังนี้
แผนงานจำนวน 7 แผนงาน (จ้างเหมารายครั้ง)
ระยะทางทั้งหมด 242.69 กม.
รวมระยะทางที่ทำแผน 242.69 กม.
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 800,000.00 บาท
วงเงินตามแผนงานที่มีสัญญา(MJM,MFO) 799,175.32 บาท
วงเงินตามแผนงานรวมทั้งหมด 799,175.32 บาท

3. ข้อพิจารณา

ฝปบ.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการจ่ายไฟ และเป็นการป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดกับระบบไฟฟ้า และลดสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องสาเหตุจากต้นไม้ จึงเห็นควรอนุมัติ แผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2566 ของ กฟส.อ.ลี้ (จ้างเหมารายครั้ง) ในวงเงินรวมทั้งหมด 799,175.32 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทสามสิบสองสตางค์) ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายสมนึก ใหม่จันทร์)

รฝ.ปบ.(น1) ปฏิบัติงานแทน อฝ.ปบ.(น1)

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายสมนึก ใหม่จันทร์ Date: 29/12/2565 15:01:50

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลี้

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสมนึก ไหมจันทร์)
รฟ.ปบ.(น1) ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น1)
29 ธ.ค. 65

แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
โทร. 10623,10624

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ลี้

ถึง กบช.ฝปบ.น.1

เลขที่ น๑ กฟส.อ.ลี้(กป.) ๓๐๘๔ / ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2566 ของ กฟส.อ.ลี้


เรียน อก.บช.ฝปบ.น.1

กฟส.อ.ลี้ ขออนุมัติแผนงานตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่
กฟส.อ.ลี้ จำนวน 7 แผนงาน รายละเอียดดังนี้

- แผนงานที่1 TT65001783
- แผนงานที่2 TT65001795
- แผนงานที่3 TT65001798
- แผนงานที่4 TT65001801
- แผนงานที่5 TT65001803
- แผนงานที่6 TT65001804
- แผนงานที่7 TT65001807

ที่	กฟพ.	จำนวน แผนงาน	ระยะทาง ทั้งหมดใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบ (กม.)	ระยะทางที่ทำ แผน พื้นที่มี สัญญา (MJM, MFO) (กม.)	ระยะทางที่ทำ แผน พื้นที่ไม่มี สัญญา (กม.)	ค่าใช้จ่าย (บาท)		ประเภทการ ตัด
						วงเงินได้รับ จัดสรร	วงเงินตาม แผนงาน	
1	กฟส.อ.ลี้	7	242.69	242.69	-	800,000	799,175.32	รายครั้ง

พร้อมได้แนบรายละเอียดแผนงานมาด้วยจำนวน....11....แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป


(นายสรราช นาดิ)
ผจก.กฟส.อ.ลี้

กฟส.อ.ลี้
โทร053979828

เขตงานที่	Functional Location (SAP)	สถานีเคเบิล	สถานที่ติดตั้ง	ประเภทการจ้าง	รวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
						ก.ค.	ค.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ธ.ค.	ก.ค.	ก.ย.
1	ALLA-FA01-LN001	LIA F1	สถานีที่ ๑๑ - สถานี ๑๒ พื้นที่ กทม.๑.๕	จ้างเหมาบริการ	แรงจูง แรงจูง รวม								
2	ALLA-FA02-LN001	LIA F2	สถานีที่ ๑๓ - สถานี ๑๔ พื้นที่ กทม.๑.๕	จ้างเหมาบริการ	แรงจูง แรงจูง รวม								
3	ALLA-FA03-LN001	LIA F3	สถานีที่ ๑๕ - สถานี ๑๖ พื้นที่ กทม.๑.๕	จ้างเหมาบริการ	แรงจูง แรงจูง รวม								
4	ALLA-FA04-LN001	LIA F4	สถานีที่ ๑๗ - สถานี ๑๘ พื้นที่ กทม.๑.๕	จ้างเหมาบริการ	แรงจูง แรงจูง รวม								
5	ALLA-FA05-LN001	LIA F5	สถานีที่ ๑๙ - สถานี ๒๐ พื้นที่ กทม.๑.๕	จ้างเหมาบริการ	แรงจูง แรงจูง รวม								
6	ALLA-FA02-LN001	LIA F2	สถานีที่ ๑๓ - สถานี ๑๔ พื้นที่ กทม.๑.๕	จ้างเหมาบริการ	แรงจูง แรงจูง รวม								
7	ALLA-FA02-LN001	LIA F2	สถานีที่ ๑๓ - สถานี ๑๔ พื้นที่ กทม.๑.๕	จ้างเหมาบริการ	แรงจูง แรงจูง รวม								

หมายเหตุ คำจ้างงานของเขตงานที่ ๑-๖ เป็นแบบ B (ใช้การรับที่ต่อเนื่องเพื่อ เพื่อบริการ, เพื่อบริการ, เพื่อบริการ) ภายใต้งานที่ ๑-๖ คือ = กทม.๑.๕ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
 คำจ้างงานของเขตงานที่ ๗ เป็นแบบ B (ใช้การรับที่ต่อเนื่องเพื่อ เพื่อบริการ, เพื่อบริการ, เพื่อบริการ) ภายใต้งานที่ ๑-๖ คือ = กทม.๑.๕ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
 คำจ้างงานของเขตงานที่ ๘ เป็นแบบ B (ใช้การรับที่ต่อเนื่องเพื่อ เพื่อบริการ, เพื่อบริการ, เพื่อบริการ) ภายใต้งานที่ ๑-๖ คือ = กทม.๑.๕ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
 คำจ้างงานของเขตงานที่ ๙ เป็นแบบ B (ใช้การรับที่ต่อเนื่องเพื่อ เพื่อบริการ, เพื่อบริการ, เพื่อบริการ) ภายใต้งานที่ ๑-๖ คือ = กทม.๑.๕ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลงชื่อ (.....) นายชอุ่ม นามทอง
 วิศวกร กทม.๑.๕

ลงชื่อ (.....) นายชอุ่ม นามทอง
 วิศวกร กทม.๑.๕

สรุปผลประมาณการค่าใช้จ่ายงานต้นไม้ ประจำปี 2566

กฟส.ลี้ : จัดทำแผนงานประจำปี



ลำดับ	ชื่องาน	ระดับ แรงดัน	หน่วยเงิน						หน่วยยาว						รวม			
			ท่อน		ราคา		ค่า		ท่อน		ราคา		ค่า		กม.	จำนวน	รวม	
			กม.	จำนวน	กม.	จำนวน	กม.	จำนวน	กม.	จำนวน	กม.	จำนวน	กม.	จำนวน				
1	TT65001783 : TT66กฟส.ลี้_MV_LIA02NS_101-102 พื้นที่สำรวจเสร็จสิ้น : อยู่ระหว่างดำเนินการ กฟส.ลี้, วางแผนตัด 2 ครั้ง/ปี	HV	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
2	TT65001795 : ALIA6กฟส.ลี้_MV_ALIA-F-FA03-LN0001 พื้นที่สำรวจเสร็จสิ้น : อยู่ระหว่างดำเนินการ กฟส.ลี้, วางแผนตัด 2 ครั้ง/ปี	MV	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
		LV	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
		HV	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
		MV	0.51	80	6,048.52	1.46	80	9,951.36	1.95	70	8,639.28	18.31	46	20,379.84	22.23	276	45,019.80	
		LV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	
3	TT65001798 : ALIA6กฟส.ลี้_MV_ALIA-F-FA05-LN0001 พื้นที่สำรวจเสร็จสิ้น : อยู่ระหว่างดำเนินการ กฟส.ลี้, วางแผนตัด 2 ครั้ง/ปี	HV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	
		MV	1.71	200	20,280.33	3.00	150	20,448.00	8.66	190	38,367.26	40.83	51	22,596.04	54.20	591	101,690.63	
		LV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	
4	TT65001801 : ALIA6กฟส.ลี้_MV_ALIA-F-FA02-LN0001 พื้นที่สำรวจเสร็จสิ้น : อยู่ระหว่างดำเนินการ กฟส.ลี้, วางแผนตัด-2 ครั้ง/ปี	HV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	
		MV	9.21	900	109,229.13	2.00	160	13,632.00	6.33	78	28,044.43	22.16	32	14,177.28	39.70	1,170	165,082.84	
		LV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	
5	TT65001803 : ALIA6กฟส.ลี้_MV_ALIA-F-FA02-LN0001 พื้นที่สำรวจเสร็จสิ้น : อยู่ระหว่างดำเนินการ กฟส.ลี้, วางแผนตัด 2 ครั้ง/ปี	HV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	
		MV	10.00	950	118,598.40	4.00	320	27,264.00	4.00	61	17,721.60	5.90	10	4,430.40	23.90	1,341	168,014.40	
		LV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	





สรุปผลประมาณการค่าใช้จ่ายงานต้นไม้ ประจำปี 2566

ภาพสถิติ : จัดทำแผนงานประจำปี

ลำดับ	ชื่องาน	ระดับแรงดัน	ปริมาณต้นไม้แยกตามประเภท																							
			หนาแน่น				ปานกลาง				แยกต่าง				ซีดสูง				รวม							
			กม.	ต้น	ราคา	กม.	ต้น	ราคา	กม.	ต้น	ราคา	กม.	ต้น	ราคา	กม.	ต้น	ราคา	กม.	ต้น	ราคา						
6	TT65001804 : ALIA66ฟอส.อ.ลี้_MV_ALIA-F-FA04-LND001 วันที่สำรวจเสร็จสิ้น : อยู่ระหว่างดำเนินการ ภาพสถิติ, วางแผนตัด 2 ครั้ง/ปี	HV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		MV	1.00	90	11,859.84	8.69	520	59,231.04	4.77	112	21,133.01	8.34	14	6,202.56	22.80	736	98,426.45	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		LV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
		HV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
7	TT65001807 : ALIA66ฟอส.อ.ลี้_MV_ALIA-F-FA02-LND001 (Ref.TT65001788) วันที่สำรวจเสร็จสิ้น : อยู่ระหว่างดำเนินการ ภาพสถิติ, วางแผนตัด 2 ครั้ง/ปี	MV	5.73	680	67,956.88	7.32	610	49,893.12	0.00	0	0.00	53.35	129	57,152.16	66.40	1,419	175,002.16	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		LV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		HV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
		MV	28.16	2,900	333,973.09	30.48	2,130	207,751.68	28.71	561	127,196.78	155.31	294	130,253.76	242.66	5,885	799,175.32	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
LV	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
รวมทั้งหมด					333,973.09			207,751.68			127,196.78			130,253.76			799,175.32									
ราคาตลาด กฟผ. (บาท)																										
																	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		รวม							
																	855,117.59		รวม							


ราคาต่อตาราง หลอด	HV	MV	LV
หนาแน่น (มากกว่า 80 คม/กม.)	0.00	5,929.92	4,757.12
ปานกลาง (ตั้งแต่ 41-80 คม/กม.)	0.00	3,408.00	2,726.40
เบาบาง (ตั้งแต่ 10-40 คม/กม.)	0.00	2,215.20	1,772.16
ที่โล่ง (น้อยกว่า 10 คม/กม.)	0.00	221.52	177.22

ลงชื่อ: 
 (นายสุกิจ พวงพล)
 พง.๕-ตบ/ กพล.อ.ส
 ผู้ประมวลผล


 (นายสุราษฎร์ นาคี)
 พง.กพล.อ.ส
 ผู้ตรวจสอบ

รายงานแสดงผัง (Map) การสำรวจประจำปี 2566 แยกตามสถานการณ์การสำรวจ

ภาพที่ ๑ : สำราจตั้งบ



ที่โล่ง (น้อยกว่า 10 ต้น)

เบาบาง (10-40 ต้น)

ปานกลาง (41-80 ต้น)

หนาแน่น (มากกว่า 80 ต้น)


๖๖๗๔๒

พิมพ์โดย: สุกิจ พวงพด

20 ธ.ค. 2565 15.26 น.

รายงานแสดงผัง (Map) การสำรวจประจำปี 2566 แยกตามสถานะการสำรวจ

กฟล.ลี้ : สำรวจตั้งบ



ที่โล่ง (น้อยกว่า 10 ต้น)

เบาบาง (10-40 ต้น)

ปานกลาง (41-80 ต้น)

หนาแน่น (มากกว่า 80 ต้น)

