



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.(ก2) ถึง ฝบพ.(ก2)
เลขที่ ก.2กบญ.(บพ)/ /2564 วันที่
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ โครงการ คพจ.1.3 คพจ.2.3 และ คพจ.2.4 (เพิ่มเติม)
เรียน อฝ.บพ.(ก2) ผ่าน รฝ.บพ.(ก2) ๑๐ ต.ค.๖๕

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 อนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุขาดแคลน ของงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามโครงการ คพจ.1 และ คพจ.2

2. ข้อมูล

2.1 ตามอนุมัติจัดสรรงบจัดหาวัสดุขาดแคลน ให้ กฟข.หรือหน่วยงานที่ กฟข.มอบหมาย จัดซื้อวัสดุขาดแคลน ได้ตามความเหมาะสม นั้น ฝบพ.กบญ.ก.2 ตรวจสอบข้อมูลการรับจ่ายพัสดุระหว่างโครงการ และความต้องการวัสดุขาดแคลนของงบโครงการคพจ.1แผน 3 และ คพจ.2แผน3,4 ในระบบ SAP (ZMB25,MB51) เปรียบเทียบแผนจัดซื้อพัสดุของ กฟข. และแผนจัดสรรพัสดุของ กคพ.3 แล้ว มีพัสดุหลักที่ขาดแคลน ไม่เพียงพอใช้งานภายในกฟพ.พื้นที่ กฟพ.2 จำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับบริการบริการผู้ใช้ไฟ ตามเอกสารแนบ 1 ดังนี้

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	วงเงิน(บาท)
1	1-05-001-0066	TR.,50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC	32	4,547,200.00
2	1-05-001-0067	TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC	30	6,309,000.00
3	1-05-001-0068	TR.,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC	26	6,936,800.00
4	1-05-001-0069	TR.,250KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC	10	2,855,000.00
5	1-03-001-0101	INSULATOR,PIN POST,22 KV. P/A	14,820	14,419,860.00
6	1-03-002-0000	INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354	24,840	7,973,640.00
วงเงินรวมทั้งสิ้น				43,041,500.00

2.2 เพื่อให้การจัดหาพัสดุหลักทั้ง 6 รายการสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ซึ่งเป็นพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปอย่างเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุขาดแคลน เพื่อความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ฝบพ.กบญ.ก.2 จึงเห็นควรจัดทำแผนการจัดหาพัสดุดอรายการตามพื้นที่ใช้งาน ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานให้มีพัสดุใช้งานที่มีคุณภาพและทันต่อการใช้งาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามรายการ จำนวน สรุปได้ ดังนี้ (เอกสารแนบ2)

หน่วยงาน จัดซื้อ	ชบ.	รย.	จป.	ตร.	ฉช.	มพย.	ศรช.	พน.	กล.	บปก.	ปลต.
1050000066			10		6	10		2	4		
1050010067	5	2	6		6	8			1	2	
1050010068	2	3	4	4	6	4		1	1	1	
1050010069		2	5			3		2			
1030010101	1,200	1,380	1,500	900	1,080	3,600	1,500	960	600	600	1,500
1030020000	4,320	1,296	4,536	1,512	1,080	4,752	1,080	1,296	648	648	3,672

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการการจัดซื้อพัสดุ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและมีพัสดุเพียงพอใช้งานในพื้นที่ กฟก.2 เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงเห็นควรขออนุมัติ ดังนี้

3.1 ขอความเห็นชอบแผนจัดหาพัสดุหลัก จำนวน 6 รายการ งบโครงการ คพจ. ตามข้อ 2.1-2.2

3.2 ขออนุมัติให้ กฟฟ.ที่ตั้งคลังพัสดุ จำนวน 11 กฟฟ. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนตาม รายการและ จำนวน ข้อ 2.2 และให้บันทึกใบเสนอซื้อ (PR) เพื่อผูกพันงบประมาณภายในปี 2565 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วงเงินรวม 43,041,500.00 บาท

3.3 ขออนุมัติให้ กชช.ก.2 จัดสรรงบประมาณให้ กฟฟ.ที่ตั้งคลังพัสดุ จำนวน 11 กฟฟ. ตามแผน จัดหาแต่ละโครงการ สรุปลงเงินดังนี้ (เอกสารแนบ 3)

หน่วยงาน	คพจ.1.3 วงเงิน(บาท)	คพจ.2.3 วงเงิน (บาท)	คพจ.2.4 วงเงิน(บาท)
กฟจ.ชลบุรี	-	2,554,320.00	1,585,100.00
กฟจ.ระยอง	-	1,758,756.00	1,792,000.00
กฟจ.จันทบุรี	5,177,500.00	2,915,556.00	-
กฟจ.ตราด	1,067,200.00	1,361,052.00	-
กฟจ.ฉะเชิงเทรา	-	1,397,520.00	3,715,200.00
กฟฟ.เมืองพัทยา	-	5,028,192.00	5,027,100.00
กฟอ.ศรีราชา	-	1,806,180.00	-
กฟอ.พนัสนิคม	551,000.00	1,350,096.00	
กฟอ.แกลง	1,045,500.00	791,808.00	-
กฟอ.บางปะกง	687,400.00	791,808.00	-
กฟอ.ปลวกแดง	-	2,638,212.00	-
วงเงินรวมทั้งสิ้น	8,528,600.00	22,393,500.00	12,119,400.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ ผชก.(ก2) อนุมัติตามเสนอต่อไป

ดิฉันขอเสนอ

(นางสาวณัฐกรานต์ พุ่มจำปา)


ชก.บญ.(ก2) รักษาการแทน อก.บญ.(ก2)

19 ต.พ. 2565

เรียน ผชก.(ก2)

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

นำเสนอ ผชก.(ก2) อนุมัติตามเสนอต่อไป


๒๐ ต.พ. ๖๕
(นายพิชิตฐ์ รัตนพันธุ์)
อฝ.บพ.(ก2)

ที่ ก.2กบญ.(บพ) 3 8 5 9 /2565

เรียน อก.บญ.(ก2), อก.ชช.(ก2)

ผจก.กพฟ.ที่มีคลังพัสดุ

- อนุมัติตามเสนอ

- เพื่อโปรดทราบแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ

ต่อไป


(นายมนตรี ยันตรวัฒนา)

ผชก.(ก2)

๒๐ ต.พ. ๒๕๖๕

ชก.บญ.....
ทฝ.บพ.....
19 ต.พ. ๖๕
-509