



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

300190847

จาก คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ถึง ผจก.กฟอ.หาดใหญ่
เลขที่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
เรียน ผจก.กฟอ.หาดใหญ่

ตามรายงานขอซื้อขอจ้างที่ ต.๓ กฟอ.หญ.(บห.) ๐๖๖/๒๕๖๓ อนุมัติ ผจก. ลงวันที่ ๘ ต.ค ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการจ้างขยายเขตระบบ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน และตามคำสั่งที่ ต.๓ กฟอ.หญ.(กส) ๑๕๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการพิจารณาการจ้างนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ส่งหนังสือเชิญเสนอราคาจ้างดังกล่าว จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อยืนยันราคาตามที่ ผจก. ขออนุมัติ หลักการและงบประมาณไว้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และตามหนังสือที่ มท ๕๓๑๑.๓๒/หญ (กส)-๐๑๑/๒๕๖๓, มท ๕๓๑๑.๓๒/หญ(กส)-๐๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผจก.หาดใหญ่ สงขลา ๑๑๕ ได้เสนอราคาเพียงรายเดียว เพื่อยืนยันงานขยายเขตระบบจำหน่าย ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๔๘๔.๖๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาด้วยวาจาแล้ว แต่ทาง หจก.สงขลา ๑๑๕ ยืนยันราคาเดิม

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างจากผู้เสนอราคา ได้แก่ หจก.สงขลา ๑๑๕ เพื่อให้งานจ้างขยายเขตระบบจำหน่าย ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นไปตามแผนงานทันต่อการใช้งาน และวงเงินจ้างที่เสนอไม่เกินวงเงินอนุมัติราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๔๘๔.๖๐ บาท (สองแสนสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยเบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลข งาน WBS : C-๖๒-L-HAYCS.๐๙๑๖.๐๒.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องของดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... *G*ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ เขียวกุ่ม) ผ.ม.บ.ค.กฟอ.หาดใหญ่

๑๒๖/๑๕๕๖/๓๗๖

ลงชื่อ..... *๒๒๒๒๒๒*กรรมการ
(นายปราโมทย์ แพรกบรรเทิง) พงช.๖ ผ.ม.ต.กฟอ.หาดใหญ่

ผจก.
-อนุมัติ

ลงชื่อ..... *ก.ค.ค.*กรรมการ
(นางสาวภรณ์ หนูดำ) นบท.๕ ผ.ม.บ.ค.กฟอ.หาดใหญ่

(นายจำเนียร บุญแก้ว)
ผจก.กฟอ.หาดใหญ่
21 พ.ค. 2563

๕๐๑๘๙๑๗๗๙

หมายเลขงานขอซื้อ/จ้าง/เช่า อนุมัติ ผจก.กพอ.หาดใหญ่ ลว. 22 พค. 2563
ให้ข้าพเจ้าตั้งรายนามช่างทำยี่ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุของ
และใบสั่งจ้างเลขที่ PO. 3๐๑1๗๐943๙
ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์สงขลา

ด.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หมายเลขงาน C-62-L-HAYCS.0916.02.2
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ลว. 19 มิย 2563
คณะกรรมการได้ตรวจรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่
ผลการกว่า ที่แนบมาด้วยแล้ว
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนตามประมาณการ เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
เป็นเงิน บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน แต่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับลดอุปกรณ์ เห็นควรปรับลดงานจ้าง และเบิกจ่ายเงิน
เป็นเงิน บาท ปรับลดค่าจ้างเป็นเงิน 494.85 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 66.70 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,955.75 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายศุภฤกษ์ นิลรัตน์)
ชม.ปบ.กพอ.หาดใหญ่

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสายันต์ คำพุทธ)
พงช.6 ผกส.กพอ.หาดใหญ่

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายประสิทธิ์ พงษ์ชาวดาร)
พพต.6 ผคพ.กพอ.หาดใหญ่

อนุมัติให้จ่ายเงินได้ เป็นเงิน 101,955.45 บาท
(นายสมชาย สุวรรณ)
ผจก.(ท) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
ผจก.กพอ.หาดใหญ่ 2 มิย. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลา ๑๑๕
ที่อยู่ เลขที่ ๒๐๕ หมู่ ๑๒
ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๙๘๔๔๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๐๓๕๔๑๐๐๑๓๗๔

ใบสั่งจ้างเลขที่ PO๓๐๐๑๗๐๘๔๓๓๓
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ (สาขาที่ ๓๑๔)
ที่อยู่ ๑๕๑๘ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๖๐๗๓๗

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลา ๑๑๕ ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ (สาขาที่ ๓๑๔) ซึ่งได้รับราคา และตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	งานขยายเขตศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	๑	งาน	๑๐๒,๔๘๔.๖๐	๑๐๒,๔๘๔.๖๐
				รวมเป็นเงิน	๙๕,๗๘๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๖,๗๐๔.๖๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐๒,๔๘๔.๖๐
(หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)					

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งจ้างนี้ พร้อมด้วยหนังสือส่งมอบงาน หรือสำเนาใบส่งของ ๑ ฉบับ
- กำหนดส่งมอบภายใน ๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 15 มิถุนายน 2563
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ (สาขาที่ ๓๑๔) ๑๕๑๘ ต.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ระยะเวลารับประกัน ๒ เดือน
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดเวลา ซึ่งผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ ๖.๒
 - ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของงานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีได้รับมอบ
 - กรณีต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ถูกปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ ๑๐๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานนั้น ถ้าปรากฏว่างานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุผลดังกล่าว

- ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุผลขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งจ้าง หรือของด หรือขอลดค่าปรับไม่ได้
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
๙. เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง ตามใบสั่งจ้าง จำนวน ๕,๑๓๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) และเงินจำนวนนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามใบสั่งจ้างแล้ว

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๑๖๘๘๔๒ จ้างขยายเขตฯ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจำเนียร บุญแก้ว)

ผจก.กฟอ.หาดใหญ่

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นางสาวประทีป ยิ้มย่อง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๑๖๘๘๔๒

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๕๑๔๒๘๘๔๓๔

