



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง กกค.ฉ.1
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กพย.แบบ Knockdown กพย.อ.วงน้อย จ.ขอนแก่น
อ้างถึง 1. อนุมัติ อก.กก.ฉ.1 ที่ ฉ.1 กกค.(ยธ.) 135/2563 ลว. 23 ม.ค. 2563 (คำสั่ง กกค.ฉ.1 ที่ พ.(ท) 1/2563)
2. อนุมัติ ผวก. ลว. 9 ธ.ค. 2562 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ ก.1 ผวบ. 201/2562 ลว. 18 พ.ย. 2562
เรียน อก.กก.ฉ.1

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่อ้างถึง 1 อนุมัติแต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.2 ตามอนุมัติที่อ้างถึง 2 ผวก. อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กพย.แบบ Knockdown ระยะที่ 3 (กรอบระยะเวลาในการดำเนินการในปี 2563) รวม 24 แห่ง ตามแบบเลขที่ R-A360/013D จำนวน 56 แผ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 43,927,200.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และในสังกัด กพฉ.1 จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย กพย.อ.วงน้อย จ.ขอนแก่น 1 แห่ง เป็นเงิน 1,830,300.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ ผงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

2. การดำเนินการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือนมิถุนายน 2563 และราคาวัสดุในท้องที่ อ.วงน้อย จ.ขอนแก่น มีรายละเอียดตามเอกสารราคากลางแนบ และสรุปรวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน

- 2.1 ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,836,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- 2.2 ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,964,500.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

อนึ่ง ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 1,836,000.-บาท สูงกว่าประมาณการราคาก่อสร้างเบื้องต้นตามอนุมัติ ผวก. เป็นเงิน 5,700.-บาท คิดเป็นราคากลางสูงกว่าประมาณราคาเบื้องต้นจำนวน 0.3114 % (เนื่องจากราคาคอนกรีต และเหล็กตามราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือนมิถุนายน 2563 สูงกว่าราคาก่อสร้างเบื้องต้น ตามอนุมัติ ผวก.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบราคากลางและเรื่องเดิมมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายทศพล คุณผล) ตำแหน่ง วศก.9 กกค.ฉ.1

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวิษณุ นิลเขต) ตำแหน่ง ทม.จร.กกค.ฉ.1

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพลสินธุ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ) ตำแหน่ง วศก.6 ผจก.กกค.ฉ.1

ที่ ฉ.1กกค.(ยธ.)- 36429/2563

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ทม.ยธ.

- อนุมัติตามเสนอ (วงเงิน 1,964,500.-บาท)

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓
(นายมานพ บำรุงศิริ)
อก.กก.ฉ.1