



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงาน
เลขที่
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันงู
เรียน ผจก.กฟส.อ.เขาพนม

ถึง ผจก.กฟส.อ.เขาพนม
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑. รายงานขอจ้าง ผจก.กฟส.อ.เขาพนม ลว. ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๒. รายงานผลและอนุมัติสั่งจ้าง ผจก.กฟส.เขาพนม ลว. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. ใบสั่งจ้างเลขที่ PO ๓๐๐๒๑๙๐๘๔๘ ลว. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔. หนังสือส่งมอบงาน ลว. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามเงื่อนไขใบสั่งจ้างเลขที่ PO ๓๐๐๒๑๙๐๘๔๘ ลว. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเขาพนม ได้ตกลง จ้าง นายโกวิทย์ ละงู ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียม นั้น ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามหนังสือ เลขที่ ๑๒๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงาน ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
๑.	ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียม ที่ต้นเสาไฟฟ้า ถนน๔๑๕๖	๑,๐๒๑	ตัน	๒๖๐.๐๐	๒๖๕,๔๖๐.๐๐
๒.	ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียม ที่สายยึดโยงไฟฟ้า ถนน๔๑๕๖	๒๑๕	เส้น	๙๕.๐๐	๒๐,๔๒๕.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๘๕,๘๘๕.๐๐

ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมแล้วเสร็จ และถูกต้องตามแบบมาตรฐาน กฟภ. จึงเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างติดตั้งแผ่นอลูมิเนียม จำนวนเงิน ๒๘๕,๘๘๕.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรี ขวสิต เฉิดโถม) ผ.บ.ต.กฟส.อ.เขาพนม

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศิริชัย อนันตชาติ) ข.บ.กฟส.อ.เขาพนม

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสิงหา ปิยภาณีกุล) พ.ชง.๗ ผ.ก.บ.กฟส.อ.เขาพนม

เรียน - ท.บ.ก.บ., ท.บ.บ.ง., คณะกรรมการตรวจรับงานฯ

อนุมัติ - จ่ายเงินค่าจ้างติดตั้งแผ่นอลูมิเนียม เป็นเงิน ๒๘๕,๘๘๕.๐๐ บาท

ให้กับผู้รับจ้าง นายโกวิทย์ ละงู ตามที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเสนอ

นายกำพล เกิดสมกาล
(ผจก.กฟส.อ.เขาพนม)