



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบข.ต.๒

ถึง ผ.บ.ต.๒

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกรอบแผนงานตัดต้นไม้ กฟอ.ห้วยยอด และ กฟย.ในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน อ.ผ.บ.ต.๒ ผ่าน ร.ผ.บ.ต.๒

๕ พ.ย. ๒๕๖๓

**๑. เรื่องเดิม**

ข้อมูลความยาวระบบไฟฟ้าจากระบบ GIS (สถานะวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) พื้นที่ กฟอ.ห้วยยอด และ กฟย.ในสังกัด ดังนี้

ระบบ	ระยะทาง (วงจร-กม.)			
	กฟอ.ห้วยยอด	กฟย.อ.วังวิเศษ	กฟย.อ.รัชฎา	รวม
ระบบสายส่ง	๓๙.๘๑	๙.๔๓	๑.๕๐	๕๐.๗๔
ระบบจำหน่ายแรงสูง	๖๗๖.๕๗	๓๓๖.๕๑	๒๔๘.๕๘	๑,๒๖๑.๖๖
ระบบจำหน่ายแรงดันนอกไลน์แรงสูง	๕๖๓.๔๑	๒๔๘.๕๘	๒๑๘.๕๕	๑,๐๓๐.๕๔

**๒. ข้อเท็จจริง**

๒.๑ ตามหนังสือเลขที่ ต.๒ พย.(ปป.) ๓๕๔๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติแผนงานตัดต้นไม้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งสรุปแผนงานตัดต้นไม้ของ กฟอ.ห้วยยอด ดังนี้

๒.๑.๑ สรุปแผนงาน กฟอ. ดำเนินการตัดต้นไม้ ปี ๒๕๖๔

- ข้อมูลภาพรวม

ระบบ	จำนวนแผนงานรวมทั้งปี (แผน)	ระยะทางรวมทั้งปี (กม.)
ระบบสายส่ง	-	-
ระบบจำหน่ายแรงสูง (รวม)	๓	๙๘.๘๐
๑. เฉพาะไลน์เมน	-	-
๒. ไลน์เมนรวมไลน์แยก	-	-
๒.๑ เฉพาะไลน์เมน	-	-
๒.๒ เฉพาะไลน์แยก	-	-
๓. เฉพาะไลน์แยก	๓	๙๘.๘๐
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	-	-

- ข้อมูล...

- ข้อมูลแยกรายเดือน

เดือน	ระบบสายส่ง		ระบบจำหน่ายแรงสูง		ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	
	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (กม.)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (กม.)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (กม.)
มกราคม	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	-	-	๑	๑๑.๒๐	-	-
มีนาคม	-	-	๒	๑๓.๕๐	-	-
เมษายน	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	-	-	๑	๑๑.๒๐	-	-
มิถุนายน	-	-	๒	๑๓.๕๐	-	-
สะสมครึ่งปีแรก	-	-	๖	๔๙.๔๐	-	-
กรกฎาคม	-	-	-	-	-	-
สิงหาคม	-	-	๑	๑๑.๒๐	-	-
กันยายน	-	-	๒	๑๓.๕๐	-	-
ตุลาคม	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน	-	-	๑	๑๑.๒๐	-	-
ธันวาคม	-	-	๒	๑๓.๕๐	-	-
สะสมครึ่งปีหลัง	-	-	๖	๔๙.๔๐	-	-
รวม	-	-	๑๒	๙๘.๘๐	-	-

๒.๑.๒ สรุปแผนงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ปี ๒๕๖๔

- ข้อมูลภาพรวม

ระบบ	จำนวนแผนงานรวมทั้งปี (แผน)	ระยะทางรวมทั้งปี (วงจร-กม.)	กรอบวงเงินทั้งปี (บาท) (ไม่รวม VAT)
ระบบสายส่ง	๑	๖๙.๙๐	๑๒๗,๑๙๗.๑๐
ระบบจำหน่ายแรงสูง (รวม)	๑๕	๑,๔๒๘.๕๕	๒,๙๐๖,๓๖๖.๕๕
๑. เฉพาะไลน์เมน	๑	๘๕.๕๐	๑๑๖,๘๘๙.๐๐
๒. ไลน์เมนรวมไลน์แยก	๙	๑,๑๑๑.๗๕	๒,๑๑๓,๕๓๑.๒๔
๒.๑ เฉพาะไลน์เมน	-	๒๕๐.๕๔	๔๑๒,๖๘๓.๙๗
๒.๒ เฉพาะไลน์แยก	-	๘๖๑.๒๑	๑,๗๐๐,๘๔๗.๒๗
๓. เฉพาะไลน์แยก	๕	๒๓๑.๓๐	๖๗๕,๙๙๖.๓๐
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	๗	๑,๑๕๘.๓๗	๔๒๒,๕๓๒.๘๑

- ข้อมูลแยกรายเดือน

เดือน	ระบบสายส่ง			ระบบจำหน่ายแรงสูง			ระบบจำหน่ายแรงต่ำออกไลน์แรงสูง		
	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)
มกราคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	๑	๒๓.๓๐	๕๐,๘๗๘.๘๔	๕	๒๑๕.๙๓	๔๓๗,๖๒๑.๓๗	-	-	-
มีนาคม	-	-	-	๘	๒๗๒.๖๓	๖๗๖,๖๑๖.๖๓	-	-	-
เมษายน	-	-	-	๒	๗๓.๐๐	๑๘๙,๓๕๔.๕๕	-	-	-

- ข้อมูลแยกรายเดือน (ต่อ)

เดือน	ระบบสายส่ง			ระบบจำหน่ายแรงสูง			ระบบจำหน่ายแรงดันออกไลน์แรงสูง		
	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)
พฤษภาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	๑	๒๓.๓๐	๓๘,๑๕๙.๑๓	๕	๒๑๕.๙๓	๓๒๘,๒๑๖.๐๓	๑	๘๙.๙๐	๒๓๖,๖๕๔.๗๕
สะสมครึ่งปีแรก	๒	๔๖.๖๐	๘๙,๐๓๗.๙๗	๒๐	๗๗๗.๔๙	๑,๖๓๑,๘๐๘.๕๘	๑	๘๙.๙๐	๒๓๖,๖๕๔.๗๕
กรกฎาคม	-	-	-	๒	๘๙.๕๐	๑๒๐,๕๕๖.๑๔	๑	๒๒๙.๕๕	-
สิงหาคม	-	-	-	๖	๑๘๓.๑๓	๕๑๕,๘๗๕.๑๑	๑	๑๕๙.๙๘	-
กันยายน	-	-	-	๒	๗๓.๐๐	๑๘๙,๓๕๔.๕๕	๑	๒๕๐.๐๐	-
ตุลาคม	๑	๒๓.๓๐	๓๘,๑๕๙.๑๓	๕	๒๑๕.๙๓	๓๒๘,๒๑๖.๐๓	๓	๒๖๑.๒๐	-
พฤศจิกายน	-	-	-	๒	๘๙.๕๐	๑๒๐,๕๕๖.๑๔	๑	๑๐๐.๐๐	-
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	๑	๗๒.๘๔	๑๘๕,๘๗๘.๐๖
สะสมครึ่งปีหลัง	๑	๒๓.๓๐	๓๘,๑๕๙.๑๓	๑๗	๖๕๑.๐๖	๑,๖๗๕,๕๕๗.๙๗	๖	๑,๐๖๘.๕๗	๑๘๕,๘๗๘.๐๖
รวม	๓	๖๙.๙๐	๑๒๗,๑๙๗.๑๐	๓๗	๑,๔๒๘.๕๕	๒,๙๐๖,๓๖๖.๕๕	๗	๑,๑๕๘.๓๗	๔๒๒,๕๓๒.๘๑

๒.๒ ตามหนังสือเลขที่ ต.๒ กพย.อ.ววศ. ๓๕๑๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 ขอนำส่งแผนงานขออนุมัติจ้างตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่ของ กพย.อ.วังวิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งสรุปแผนงาน  
 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ของ กพย.อ.วังวิเศษ ดังนี้

๒.๒.๑ ข้อมูลภาพรวม

ระบบ	จำนวนแผนงานรวมทั้งปี (แผน)	ระยะทางรวมทั้งปี (วงจร-กม.)	กรอบวงเงินทั้งปี (บาท) (ไม่รวม VAT)
ระบบสายส่ง	-	-	-
ระบบจำหน่ายแรงสูง (รวม)	๖	๘๕๕.๗๒	๑,๙๖๗,๓๑๖.๒๒
๑. เฉพาะไลน์เมน	๑	๑๒๙.๗๕	๒๔๙,๗๑๒.๕๐
๒. ไลน์เมนรวมไลน์แยก	๒	๔๕๓.๗๕	๙๐๙,๑๓๒.๘๐
๒.๑ เฉพาะไลน์เมน	-	๗๕.๙๐	๑๖๑,๓๔๗.๒๐
๒.๒ เฉพาะไลน์แยก	-	๓๗๗.๘๕	๗๔๗,๗๘๕.๖๐
๓. เฉพาะไลน์แยก	๒	๒๖๒.๒๒	๘๐๘,๔๗๐.๙๒
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	๓	๔๘.๐๐	-

๒.๒.๒ ข้อมูลแยกรายเดือน

เดือน	ระบบสายส่ง			ระบบจำหน่ายแรงสูง			ระบบจำหน่ายแรงดันออกไลน์แรงสูง		
	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)
มกราคม	-	-	-	๒	๙๒.๗๕	๒๓๙,๙๕๕.๐๘	-	-	-
กุมภาพันธ์	-	-	-	๑	๓๗.๕๕	๑๓๑,๑๓๓.๖๕	-	-	-
มีนาคม	-	-	-	๑	๑๐๑.๗๕	๑๙๕,๖๔๓.๙๑	-	-	-
เมษายน	-	-	-	๑	๙๓.๖๖	๒๗๓,๑๐๑.๘๑	-	-	-
พฤษภาคม	-	-	-	๒	๙๒.๗๕	๑๗๙,๙๕๕.๘๑	๑	๑๓.๐๐	-
มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สะสมครึ่งปีแรก	-	-	-	๗	๔๑๘.๓๖	๑,๐๓๙,๗๘๘.๒๖	๑	๑๓.๐๐	-

๒.๒.๒ ข้อมูล...

๒.๒.๒ ข้อมูลแยกรายเดือน (ต่อ)

เดือน	ระบบสายส่ง			ระบบจำหน่ายแรงสูง			ระบบจำหน่ายแรงดันออกไลน์แรงสูง		
	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)
กรกฎาคม	-	-	-	๑	๑๐๑.๗๕	๑๙๕,๖๔๓.๙๓	-	-	-
สิงหาคม	-	-	-	๑	๓๗.๔๕	๑๓๑,๑๓๓.๖๕	๑	๑๕.๐๐	-
กันยายน	-	-	-	๒	๙๒.๗๕	๓๗๙,๙๕๘.๘๑	-	-	-
ตุลาคม	-	-	-	๑	๙๓.๖๖	๒๗๓,๑๐๑.๘๑	-	-	-
พฤศจิกายน	-	-	-	๑	๑๐๑.๗๕	๑๖๗,๖๙๔.๗๘	๑	๒๐.๐๐	-
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สะสมครึ่งปีหลัง	-	-	-	๖	๔๒๗.๓๖	๙๘๗,๕๓๒.๙๖	๒	๓๕.๐๐	-
รวม	-	-	-	๑๓	๘๕๕.๗๒	๑,๙๖๗,๓๑๖.๒๒	๓	๕๕.๐๐	-

๒.๓ ตามหนังสือเลขที่ ต.๒ กพย.อ.รชฎ. ๓๕๐๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 ขอนำส่งแผนงานขออนุมัติจ้างตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่ของ กพย.อ.รัชฎา ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งสรุปแผนงาน  
 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ของ กพย.อ.วังวิเศษ ดังนี้

๒.๓.๑ ข้อมูลภาพรวม

ระบบ	จำนวนแผนงานรวมทั้งปี (แผน)	ระยะทางรวมทั้งปี (วงจร-กม.)	กรอบวงเงินทั้งปี (บาท) (ไม่รวม VAT)
ระบบสายส่ง	-	-	-
ระบบจำหน่ายแรงสูง (รวม)	๖.๐๐	๖๙๗.๕๐	๑,๕๑๕,๓๖๑.๘๐
๑. เฉพาะไลน์เมน	-	-	-
๒. ไลน์เมนรวมไลน์แยก	๖.๐๐	๖๙๗.๕๐	๑,๕๑๕,๓๖๑.๘๐
๒.๑ เฉพาะไลน์เมน	-	๒๑๐.๐๐	๓๗๕,๔๙๓.๓๐
๒.๒ เฉพาะไลน์แยก	-	๔๘๗.๕๐	๑,๐๓๙,๘๖๘.๕๐
๓. เฉพาะไลน์แยก	-	-	-
ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	-	-	-

๒.๓.๒ ข้อมูลแยกรายเดือน

เดือน	ระบบสายส่ง			ระบบจำหน่ายแรงสูง			ระบบจำหน่ายแรงดันออกไลน์แรงสูง		
	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)
มกราคม	-	-	-	๓.๐๐	๑๓๒.๑๐	๓๓๔,๐๓๐.๗๖	-	-	-
กุมภาพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	-	-	-	๑.๐๐	๗๘.๙๐	๑๗๒,๔๘๕.๒๘	-	-	-
เมษายน	-	-	-	๒.๐๐	๒๑.๕๐	๓๙,๖๒๘.๖๘	-	-	-
พฤษภาคม	-	-	-	๓.๐๐	๑๓๒.๑๐	๒๕๐,๕๒๓.๐๗	-	-	-
มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สะสมครึ่งปีแรก	-	-	-	๙.๐๐	๓๖๔.๖๐	๘๑๖,๖๖๗.๗๙	-	-	-

๒.๒.๒ ข้อมูลแยกรายเดือน (ต่อ)


เดือน	ระบบสายส่ง			ระบบจำหน่ายแรงสูง			ระบบจำหน่ายแรงดันนอกไลน์แรงสูง		
	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)	จำนวน (แผน)	ระยะทาง (วงจร-กม.)	กรอบวงเงิน (ไม่รวม VAT) (บาท)
กรกฎาคม	-	-	-	๑.๐๐	๗๘.๙๐	๑๔๔,๓๖๓.๙๖	-	-	-
สิงหาคม	-	-	-	๒.๐๐	๒๑.๕๐	๒๘,๗๒๑.๕๑	-	-	-
กันยายน	-	-	-	๓.๐๐	๑๓๒.๑๐	๒๕๐,๕๕๓.๐๗	-	-	-
ตุลาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน	-	-	-	๑.๐๐	๗๘.๙๐	๑๔๔,๓๖๓.๙๖	-	-	-
ธันวาคม	-	-	-	๒.๐๐	๒๑.๕๐	๒๘,๗๒๑.๕๑	-	-	-
สะสมครึ่งปีหลัง	-	-	-	๙.๐๐	๓๓๒.๙๐	๕๙๘,๖๙๔.๐๑	-	-	-
รวม	-	-	-	๑๘.๐๐	๖๙๗.๕๐	๑,๔๑๕,๓๖๑.๘๐	-	-	-

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากสาเหตุของต้นไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรขออนุมัติกรอบแผนงานการตัดต้นไม้ กพอ. ทั่วเขต และ กพย. ในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเรียน ผชก.(๓๒) อนุมัติต่อไป

  
(นายสุธิ อินทนพ)  
อก.บช.๓.๒  
- 3 พ.ย. 2563


เรียน ผชก.(๓๒)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

\_\_\_\_\_

(นายประสิทธิ์ จงวิไลเกษม)  
รฝ.ปบ.๓.๒ รักษาการแทน อฝ.ปบ.๓.๒ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๓  
เลขที่ ต.๒ กบช.(ตบ.) ๓๖๐๑๖/๒๕๖๓  
เรียน อก.บช.๓.๒, ผจก.กพอ. ทั่วเขต, กพย.อ.รัชฎา, วังวิเศษ

- อนุมัติ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

  
(นายสมพงษ์ ตั้งถึงถิ่น)  
อฝ.ปบ.๓.๒ ปฏิบัติงานแทน ผชก.(๓๒)  
- ๕ พ.ย. ๒๕๖๓